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RESUMEN 
 
El propósito de realizar esta comparación es obtener información más acertada, para 
tener una mejor visión de los costos, rentabilidad y planeación, que nos ayude a 
tomar decisiones fundamentales que mejoren el desempeño operacional de las 
distintas obras. 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose to make this comparison is to obtain more assertive data, to have a 
better vision of the costs, the profitability and the planning, in order to help us make 
fundamental decisions that improve the operational development of different 
building projects. 
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GLOSARIO 
Precio: El coste que al comprador le supone la adquisición del producto. (Camara de 
la construcción de Quito, 2001) 
 
Costos: Son los esfuerzos económicos orientados a la producción o comercialización 
de bienes o a la prestación de los servicios.” “Los gastos son esfuerzos económicos 
orientados a mantener la administración de las empresas.”(Juaquín Cuervo Tafur & 
Jair Osorio Agudelo, 2006,p.10) 
 
Rendimiento: La cantidad de obra, de una actividad, que realiza un trabajador o 
cuadrilla, en una jornada normal de trabajo. (Manuel Trinidad, 2005, p.25) 
 
 
 
 
  
xi 
Justificación: 
 
Toda obra realizada por el hombre es motivada para satisfacer alguna necesidad, y 
esto hace necesario, una técnica para planearla, un tiempo para construirla y los 
recursos para llevarla a cabo, por lo que antes de iniciar cualquier trabajo es 
necesario presupuestar el trabajo que se va a realizar.  
 
Por presupuestar una obra nos referimos a establecer de qué está compuesta 
(composición cualitativa) y cuántas unidades de cada componente se requieren 
(composición cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su 
valor en un momento dado. Para ello se necesita un análisis de precios unitarios 
(APU); este análisis de precios unitarios es un modelo matemático que adelanta el 
resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad 
sometida a estudio; en el cual se analiza  el tipo de mano de obra, los materiales, el 
equipo y/o la herramienta que necesitaría la obra en cuestión, para determinar el 
costo de cada actividad o rubro, de una manera empírica. 
 
En el campo real no se realiza este proceso para asignar el precio unitario a un rubro, 
se basan en la información de obras anteriores o experiencia adquirida. Por lo que es 
necesario este estudio para lograr identificar las diferencias entre lo que indica la 
metodología y lo que en verdad se hace en campo real para definir el costo de cada 
rubro. 
 
xii 
El costeo ABC basa el proceso de costeo en las actividades; lo cual implica que los 
costos se rastrean de las actividades a los productos, basándose para ellos en la 
demanda de productos para estas actividades durante el proceso de producción, para 
obtener costos de los productos más exactos y ser más eficientes al eliminar 
actividades innecesarias, o combinando actividades. 
 
Por lo que al compararlo con el A.P.U. se puede determinar algunas diferencias y 
semejanzas, las cuales sirven para saber que metodología se acerca más a la realidad 
en campo y permitan que el constructor tenga un costo de los rubros a un nivel más 
exacto. 
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CAPITULO I ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
1.1 INTRODUCCION 
 
Para la construcción de toda obra, el hombre es motivado por su deseo de satisfacer 
alguna necesidad, y esto hace necesario, una técnica para planear, un tiempo para 
construir y los recursos necesarios para llevarla a cabo, por lo que lo más frecuente 
para obtener un precio unitario es expresarlo en un porcentaje de costo de materiales, 
costo de mano de obra y  costo de maquinaria. 
 
Es muy común que utilice precios unitarios de otras obras de similar envergadura, 
siempre y cuando estos sean adaptados a las necesidades del nuevo proyecto, para no 
expresar resultados inexactos o falsos que a la final solo nos perjudicaría. 
 
1.1.1 DEFINICION 
 
Análisis de precios unitarios es el proceso mediante el cual se puede determinar el 
rendimiento de una obra, es decir que mediante este método se puede fijar la cantidad 
de obra que se va a realizar en un día, o por unidad de medida, lo cual es muy 
importante ya que todos los parámetros de la obra están regidos a este concepto; y 
esto nos permite definir un tiempo estimado para la realización del proyecto, y de 
igual manera plantear un costo para el mismo.   
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El análisis de precios unitarios consiste en desglosar el costo por unidad de medida 
de cada rubro, identificando los rendimientos, costos y cantidades de cada uno de los 
insumos o materiales a utilizase, y así establecer dichos costos en los diferentes 
componentes del rubro como: materiales, mano de obra, equipos y COSTOS 
INDIRECTOS. 
 
Para que el proceso de análisis de precios unitarios de una obra sea efectivo 
según la Camara de la construcción de Quito (2001) se debe tener en cuenta las 
siguientes características con respecto a este proceso: 
 
 Este proceso es aproximado, ya que en la construcción no existen procesos 
constructivos iguales. Debido a que cada proceso constructivo está basado en la 
experiencia del analista, el cual se fundamenta en condiciones promedio de 
consumos, insumos y desperdicios. 
 El análisis de precios unitarios es dinámico, ya que está sujeto como todo 
proceso a la evolución, es decir que con el tiempo todo va cambiando y 
mejorando por lo que este análisis también debe considerar estos avances, para 
cada vez llegar a ser más certero. 
 El análisis de precios unitarios tiene secuencia de análisis anteriores y de la 
misma manera será integrante de análisis posteriores. (Camara de la 
construcción de Quito, 2001) 
 
1.1.2 COMPONENTES DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
1.1.2.1 Presupuesto  
 
Es la suposición inteligente del valor de un producto. También se puede decir que es 
suponer cuanto costara dicho producto, que en nuestro caso es la obra. Como se 
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puede apreciar es algo tentativo y lo ideal es acercarse al 100% del costo de la obra y 
esto se logra teniendo análisis de precios unitarios reales y trabajables, para lo cual 
debemos considerar: 
 Protecciones 
 Retiros con recuperación 
 Retiros 
 Costos 
 Equipo 
 Directos Mano de obra 
 Materiales 
 En carpintería de madera 
 Otros 
 Reintegraciones 
 Acabados 
 Traslado personal 
 Cargos técnicos y/o Administrativos 
 Administrativos Obligaciones y seguros 
 Materiales de consumo 
 Capacitación y promoción 
 Técnicos y/o Administrativos 
 Alquileres y/o depreciaciones 
 Cargos de comunicaciones y fletes 
 INDIRECTOS Consumos y varios 
 Imprevistos 
 Financiamiento utilidad 
 Garantías 
 Impuestos 
En resumen se puede concluir que el presupuesto de ejecución de un proyecto 
es la suma de los productos de las distintas unidades de obra que lo forman, por 
el precio unitario de cada uno de ellos, en el que se encuentran incluidos los 
gastos de administración, dirección técnica y utilidades. (Camara de la 
construcción de Quito, 2001) 
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1.1.2.2 Precio unitario 
 
El precio unitario es el costo por cada unidad de medida de cierto producto o rubro 
(Camara de la construcción de Quito, 2001).  
La integración de un precio unitario esta delimitada por el conjunto de costos 
directos (C.D.), costos indirectos (C.I.), costos por financiamiento, los cargos 
adicionales y por utilidad, los cuales a su vez están integrados por otros factores o 
partes fundamentales las cuales en base a su concepto y formulas, permiten el 
importe de cada uno de ellos. 
Determinar de manera correcta los costos que con lleva desarrollar  una obra, nos 
permite saber con cierta certeza, si a futuro la utilidad que obtendremos en base al 
precio que estamos ofertando es aceptable o no. Por lo que el análisis de precios 
unitarios juega un papel fundamental, debido a que este no solo considera costos 
directos e indirectos de materiales, mano de obra, etc., sino también imprevistos o 
circunstancias especiales en las que se encontrara el desarrollo de la obra. 
Esto obliga a profundizar en detalles y a formar precios unitarios partiendo de los 
siguientes componentes: 
*- Costos directos 
 Mano de obra 
 Equipos 
 Transporte 
 Materiales 
*- Costos indirectos y utilidad 
 Utilidad  
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 Costos administrativos 
 Imprevistos 
 
1.1.2.3 Unidad de obra 
 
Unidad de medición señalada en las especificaciones para cuantificar el concepto de 
trabajo para fines de medición y pago 
 
1.1.2.4 Rubro 
 
Se denomina rubro a una categoría que se utiliza para agrupar dentro de ella a objetos 
o actividades que entre sí poseen determinadas características; el rubro en un 
presupuesto es una actividad que se va a realizar dentro de la obra en cuestión a 
construirse, dicho rubro consta con su cantidad y precio unitario determinado por el 
debido análisis de precios unitarios, y está determinado por una unidad de medida. 
 
1.1.2.5 Cantidad 
 
La cantidad de un rubro se la mide en diferentes unidades de medida, dependiendo de 
cuál sea la más factible y facilite el cuantificar el trabajo realizado. 
 
1.1.2.6 Costo 
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“Los costos son los esfuerzos económicos orientados a la producción o 
comercialización de bienes o a la prestación de los servicios.” “Los gastos son 
esfuerzos económicos orientados a mantener la administración de las 
empresas.”(Juaquín Cuervo Tafur & Jair Osorio Agudelo, 2006,p.10) 
 
Entre costo y gasto existe una diferencia, aunque muchas veces consideramos que 
hablamos de lo mismo.  
 
Cuando hablamos de costo esto constituye todo el dinero que la empresa interviene y 
tiene como fin ultimo la fabrica (lugar donde se presentan los servicios o se producen 
los bienes), mientras que cuando hablamos de gasto constituye a todo el dinero que la 
empresa invierte en apoyo, soporte, en administración o en ventas. 
 
1.1.2.7 Tiempo de ejecución 
 
En la construcción de una obra se debe presuponer los tiempos de ejecución los 
cuales nos obligan a cumplir con el tiempo total del proceso productivo, que al estar 
íntimamente ligado al valor de la obra nos permite notar un concepto muy 
importante: ¨A mayor tiempo – Mayor costo¨ 
 
1.2 PROCESO PRODUCTIVO 
 
Para conseguir un buen proceso constructivo y como consecuencia un buen resultado 
final, se necesita de recursos apropiados que hagan que el proceso productivo sea 
más eficiente y dinámico, dentro de estos recursos tenemos: 
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 Dinero 
 Centro de producción 
 Materiales 
 Mano de obra 
 Maquinaria 
 
1.3 EL COSTO 
 
1.3.1 CONCEPTO  
 
L.G. Rayburn (1988,p.14)  Costo es un término utilizado para medir los 
esfuerzos asociados con la fabricación de un bien o prestación de un servicio. 
Representa el valor monetario del material, mano de obra y gastos generales 
empleados.  
 
La palabra costo tiene varios significados, en función de muchas circunstancias. El 
tipo de concepto de costo que debe aplicarse depende de la decisión que haya de 
tomarse en la empresa. Por lo que en conclusión el costo es el valor que representa el 
monto total de lo invertido: tiempo, dinero y esfuerzo, para comprar o producir un 
bien o un servicio, que se puede aumentar a voluntad.  
 
1.3.2 ELEMENTOS 
 
Los elementos del costo son: 
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1. Dinero: Propio y ajeno/Base fundamental para el inicio y desarrollo 
empresarial. 
2. Planificación y estudio de factibilidad. 
3. Selección, clasificación y determinación de los recursos de producción: Mano 
de obra calificada, maquinaria propia y moderna, materia prima en cantidad y 
calidad necesaria, costos indirectos de fabricación aplicados en base a su 
utilización. 
4. Objetivos: Obtener utilidades económicas y sociales (Juan Checa, 1997,p.29) 
 
Lo que debemos tener en cuenta es que nos permitir evaluar en qué medida las 
empresas utilizan adecuadamente los recursos y factores productivos, y tener claro el 
factor de que cada decisión que se toma implica un costo, y por lo que esto puede 
ayudar a seleccionar las mejores decisiones para ajustarse a los  objetivos de la 
empresa. 
 
1.3.3 CARACTERISTICAS DEL COSTO 
 El análisis de costo es aproximado.- la evaluación monetaria del costo no 
puede ser matemáticamente exacta, ya que situaciones como: no existen dos 
procesos constructivos iguales, la habilidad personal del operario, y el basarse 
en condiciones promedio de consumos, insumos y desperdicios, no lo 
permiten.  
 El análisis del costo es especifico.- dicho análisis no puede ser genérico, por 
sus condiciones periféricas de tiempo, lugar y secuencia de eventos. 
 El análisis de costo es dinámico.- las mejoras en procesos constructivos, 
maquinaria y equipo obliga a una actualización constante de los análisis de 
costos. 
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 El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente.- Si la 
integración de un costo, se inicia por sus partes conocidas, si de los hechos se 
infiere el resultado, se estará analizando el costo de manera inductiva. Si a 
través de razonamiento se parte del todo conocido, para llegar a las partes 
desconocidas, se estará analizando el costo de manera deductiva. 
 
1.4 COSTOS INDIRECTOS 
 
1.4.1 CONCEPTO 
 
Esto se refiere al costo general necesario para poder realizar una obra, el cual no 
está incluido en los costos directos y son realizados por el contratista para poder 
tener en cuenta, los gastos de organización, dirección financiamiento, 
prestaciones sociales del personal directivo y administrativo y las regalías que 
precedan, entre otros. 
Estos costos como su nombre lo indican son aquellos que no se identifican 
directamente con el proceso contractivo, pero que deben ser tomados encuentra 
para obtener el producto terminado. Entre estos tenemos: 
 Servicios públicos (agua, luz, teléfono) 
 Fuerza motriz (electricidad, gas, vapor) 
 Mantenimiento de los elementos de producción (maquinas, equipos, 
edificio): por reparación y por depreciaciones. 
 Arriendo del local cuando no es propio 
 Seguros: servicios prestados, materia prima, maquinaria, accidentes de 
trabajo, edificio. 
 Sueldos del personal técnico y de obra. 
 Seguridad, guardianía, sueldos. 
 Servicios auxiliares, médicos, prevención contra incendios, salubridad, etc. 
Se los incluye en el costo de producción. 
 Tiempo de reproceso. 
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 Tiempo de ocio de producción (daño de maquinaria, huelgas, paros, etc. 
 Almacenamiento de la materia prima destinada a la obra. 
 Dirección y administración de la empresa (administrador o gerente de 
obra). (Juan Checa, 1997.ps.83-84) 
 
Para un correcto análisis del costo indirecto debemos considerarlo en dos parte: 
1. Costo indirecto Por Administración central. 
2. Costo Indirecto Por Administración de campo. 
 
Esta consideración se la realiza para tener en cuenta que cuando consideramos un 
costo indirecto por administración central, la consecuencia cubrirá a todos los 
contratos de la empresa, mientras que cuando es de campo, solo cubrirá cualquier 
error y omisión únicamente de la obra en particular, por lo que para saber que tipo de 
costo indirecto considerar debemos saber la organización de las oficinas generales y 
de cada obra en particular. 
 
1.4.2 COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN 
 
Son gastos que se realizan en toda obra, y son realizados de una manera intrínseca y 
en un tiempo determinado. 
 
Hay casos en los que el cargo de oficinas centrales van a estar restringidos a obras, 
debido a que la obra requiere la total concentración de todo el personal y recursos de 
la empresa debido a que su ubicación y extensión de proyecto, por lo que para el 
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análisis del costo de una organización central, independientemente de su estructura 
orgánica, sus gastos pueden estar agrupados en: 
a) Gastos administrativos y técnicos.- Se refiere a los gastos relacionados con el 
personal técnico, ejecutivo y administrativo de la obra, como. Sueldos u 
honorarios de técnicos, secretarias, dibujantes, consultores, etc. 
b) Alquiler y depreciación.- Son los gastos realizados para el buen desarrollo de 
las funciones técnicas, administrativas, ejecutivas, por concepto de bienes, 
inmuebles, muebles y servicios, tales como: luz, internet, teléfono, renta o 
costo de oficinas, etc. 
c) Obligaciones y seguros.- Son gastos obligatorios para la operación de la 
empresa y convenientes para la protección contra riesgos a través de seguros 
que eviten una súbita descapitalización por siniestros; como son: seguros de 
vida, cuotas a colegios, etc. 
d) Material de consumo.- Son gastos en artículos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, como son: artículos de oficina, gastos de 
papelería, artículos de limpieza, consumibles de cafetería y gastos personal 
técnico y administrativo por alimentación. 
e) Capacitación y promoción.- Son los gastos referidos al derecho que todo 
trabajador tiene para capacitarse. Son cursos a obreros y empleados, cursos y 
gastos de congresos a funcionarios, gastos de celebraciones de oficina, de 
honorarios extraordinario, etc. 
 
1.4.3 COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 
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Ernesto Reyes (2002)  afirma que se designa como gasto o costo indirecto de 
obra, a todas aquellas contribuciones adicionales que siendo necesarias para 
lograr la producción de un artículo no es posible fijar en forma precisa la cantidad 
que corresponde a la unidad producida  
 
Son los gastos que se realizan para poder obtener el producto final, y son de manera 
intrínseca por lo que son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial. 
 
CALCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 
 
Tenemos dos tipos de componentes de costos indirectos de una obra: 
*Costos indirectos fijos: Son aquellos gastos que permanecen constantes en su valor 
total para un cierto periodo de tiempo, independientemente del nivel de producción, (L.G. 
Rayburn, 1988,p.44) como por ejemplo: 
 Renta o superficie ocupada 
 Seguros 
 Costo del tiempo de ocio 
 Impuestos especiales 
 Cambios en el ritmo de producción 
 
*Costos indirectos variables: Son aquellos gastos que cuyo monto varia en proporción 
directa al volumen de la producción. (Juan Checa, 1997,p.84) 
 Gatos de mano de obra indirecta (Semivariable) 
 Gastos de material indirecto (Semivariable) 
 Mantenimiento de Obra 
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 Suministro de agua (Semivariable) 
 Suministro de luz (Semivariable) 
 
1.4.4 SOBRECOSTO 
El sobre costo tiene como finalidad brindar una cierta seguridad a la empresa y a la 
entidad contratante, ya que otorga una utilidad a la empresa y conjuntamente afirma 
el cumplimiento de las obligaciones de la misma con terceros. 
 
1.5 COSTO DIRECTO 
 
1.5.1 CONCEPTO 
 
Son todos los costos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas o 
labores, aplicables al desarrollo de la obra de manera directa. 
 Al costo directo se le puede dividir en: 
 Costo Directo Preliminar.- Es la suma de todos los gastos de material, mano 
de obra y equipo necesario para poder obtener un producto. 
 Costo Directo Final.- Es la suma de gastos técnico-administrativos necesarios 
para el correcto desarrollo de cualquier proceso constructivo 
 
En el análisis de costos directos de los materiales ponderados, se debe tener en 
cuenta el precio del material menos su descuento correspondiente, mas el cargo por 
concepto de fletes si es el caso, para así determinar el precio del material en obra, sin 
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tomar en cuenta el IVA (impuesto al valor agregado), ya que este será aplicado al 
final del presupuesto. 
 
RENDIMIENTO Y CONSUMO DE MANO DE OBRA 
 
Rendimiento de la mano de obra.- Nos indica la cantidad de un rubro o 
actividad,  que un obrero o una cuadrilla de obreros, ejecutan en un tiempo 
determinado, por lo que está sujeto a las condiciones de cada uno de los 
empleados.  Se lo puede cuantificar por medicines en obra ya que esta 
directamente relacionados con el avance de ejecución del proyecto.  
Consumo de la mano de obra.- “Cantidad de recurso humano en horas-
hombre, que se emplea por uno o varios trabajadores de diferente especialidad, 
para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna actividad, expresada 
como hH/um.” (Luis Botero, 2002,p.11) 
 
El rendimiento de la mano de obra esta afectado por muchos factores, como por 
ejemplo: 
 La Clase de mano de obra. 
 Circunstancias del clima (lluvia, temperatura). 
 Malas relaciones laborales. 
 Condiciones de trabajo no satisfactorias. 
Un  correcto análisis de costos directos debe considerar: 
 Planos.- Es el punto de partida de cualquier obra o proyecto, por lo que 
para poder realizar un cálculo del costo directo mas exacto, los planos 
deben ser bien minuciosos. 
 Especificaciones.-  Deducen el tipo de obra de que se trata mediante 
métodos constructivos que en ella puedan intervenir, mientras más claras 
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y definidos sus alcances sean, se tendrá una herramienta mejor para el 
análisis correspondiente. 
 Maquinaria y Equipo.- Consiste en disponer la maquinaria y equipo para 
la realización de la obra, obligando de esta manera a elaborar los costos 
horarios de equipo y maquinaria. 
 Lista de materiales.-  No todos los materiales son iguales, tanto en su 
precio como en sus especificaciones técnicas, por lo que para un correcto 
análisis se debe definir el tipo de material que se va a utilizar. 
 
El Costo horario de equipo y maquinaria es el costo por hora empleada por un 
determinado equipo o maquinaria, incluyendo el alquiler, repuestos, administración y 
depreciación.  
1.5.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
La maquinaria y equipo son un factor muy determinante en los costos directos, 
debido a que pueden favorecer o perjudicar de manera considerable el rendimiento y 
avance de la obra. 
 
Existe mucha maquinaria y equipo que se ha creado para facilitar los trabajos 
necesarios para el desarrollo de un proyecto, incluso al punto de no ser posible su 
construcción sin la ayuda de estos. 
Vida Útil es un factor a considerar si hablamos de maquinaria ya que es el tiempo 
durante el cual se considera que los servicios de la maquina son efectivos, uniformes 
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y calculables, posteriormente a la conclusión de ese periodo, la maquina puede ser 
retirada de servicio o puede ser revendida si el mantenimiento ha sido efectivo.  
 
1.5.2.1 Fórmulas para el costo horario de maquinaria y equipo 
 
A los costos horarios de una maquina se los divide en: 
 
Costo de propiedad.-  Son los gastos o desembolsos que efectúa el propietario de 
una máquina para mantenerla en su posesión, son también llamados gastos fijos, 
entre los cuales consideramos: 
 Inversión  
 Almacenaje 
 Conservación 
 Depreciación o amortización 
 Intereses seguros e impuestos 
 Recuperación del valor del capital invertido 
 Valor residual o precio de la venta 
 
Costos de operación.- Se refiere a los gastos que tiene que efectuarse para la 
operación de las maquinas. Estos gastos se hallan divididos en: 
 Consumos horarios de combustible 
 Lubricantes 
 Líquidos hidráulicos o aceites de lubricación externa 
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 Filtros 
 
Costos de mantenimiento.- están constituidos por las reparaciones que se efectúan 
durante la vida de la maquina, así como, por los valores gastados en neumáticos y 
artículos especiales, según el caso. Existen factores prácticos establecidos que 
multiplicados por el valor para amortización, establecen el gasto total de 
reparaciones grandes y pequeña durante la vida de la maquina. Estos factores varían 
en relación a cada máquina y a las condiciones de trabajo. 
 
Tabla 1 - Formulas Costo de mantenimiento de maquinaria 
CARGO FORMULA DESCRIPCIÓN 
CARGOS FIJOS 
     DEPRECIACIÓN 
  
       
  
 
D= Cargo por depreciación por hora 
efectiva de trabajo 
  
va= Valor de adquisición de la maquina 
  
vr= Valor de rescate de la maquinaria 
  
ve= Vida económica de la maquina por 
horas 
   ALMACENAJE 
          
A= Cargo por almacenamiento por hora 
efectiva de trabajo 
  
ka= Coeficiente calculado o 
experimental 
  
d= Depreciación por hora efectiva de 
trabajo 
   MANTENIMIENT
O       
T= Cargo por mantenimiento y menor 
por hora efectiva de trabajo 
  
q= Coeficiente experimental 
  
d= Idem 
   CARGOS POR 
CONSUMO 
     COMBUSTIBLES           
 
E= Cargo por combustible por hora 
efectiva de trabajo 
  
c= Cantidad necesaria de combustible 
por hora efectiva de trabajo 
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pc= Precio unitario de combustible 
puesto en maquina 
   LUBRICANTE 
          
L= Cargo por lubricante por hora 
efectiva de trabajo 
  
a= Cantidad de aceite necesaria para una 
hora efectiva de trabajo 
  
pl= Precio unitario del aceite puesto en 
maquina 
   OPERACIÓN 
  
  
 
 
O= Cargo por operación por hora 
efectiva de trabajo 
  
so= Salario por turno del personal 
necesario para operar la maquina 
  
h= Horas trabajadas por la maquina en 
turno 
Fuente: (Camara de la construcción de Quito, 2001) 
 
1.5.3 MATERIALES O MATERIA PRIMA 
Ernesto Reyes (2002,p.55) nos dice que “Los materiales son los elementos básicos 
del producto o servicio como por la proporción de su valor invertido en el mismo.”  
 
1.5.3.1 Clasificación de los materiales 
 
1. Directa.- Es el material que es medible en obra, es la parte esencial del 
trabajo. 
2. Indirecta.- Son accesorios del bien terminado, no son parte sustancial del 
mismo. 
 
1.5.3.2 Costos de los materiales 
 
o Materia Prima Disponible; Es la suma de los inventarios iniciales del 
periodo de un proyecto más las realizadas durante el mismo periodo. 
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o Inventario inicial de Materias Primas; Es la suma de las materias primas 
existentes al inicio de un proyecto, que serán utilizadas para el desarrollo 
del mismo. 
o Compras de Materias Primas en el País; Son los montos de las compras 
realizadas en el país, mas impuesto, seguros, etc.,  para el desarrollo del 
proyecto. 
o Compras de Materias Primas en el Exterior; Son los montos de las compras 
realizadas fuera del país, mas impuesto, liquidaciones aduaneras, etc.,  para 
el desarrollo del proyecto. (L.G. Rayburn, 1988) 
 
1.5.4 MANO DE OBRA 
 
La mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la producción, 
sin cuya intervención no podría realizarse la actividad manufacturera, 
independientemente del grado de desarrollo mecánico o automático de los 
procesos transformativos. (Carlos Pérez, 2008) 
 
1.5.4.1 Clasificación 
 
La clasificación de la mano de obra es directamente proporcional con la relación 
entre el trabajador y el proceso constructivo: 
 Mano de obra Directa: Hace referencia a todo lo relacionado de manera 
directa con la ejecución del trabajo. Es decir a todo lo referente al personal, 
como: Obreros, albañiles, ayudantes, etc. Los cuales tienen son remunerados 
en base a jornadas de trabajo y tienen un rendimiento ya establecido. 
 Mano de obra indirecta: Chace referencia a trabajos similares a los 
anteriores, con la diferencia de que su función no está considerada de manera 
directa con la tarea en ejecución. Sino mas bien asociada a labores de 
logística, administrabas o comerciales. 
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1.5.4.2 Tipo de mano de obra 
 
La mano de obra es fundamental para el desarrollo de una obra por lo que si no se 
asigna cuidadosamente las labores que cada trabajador va a realizar, basándose en 
sus habilidades, conocimientos, experiencia, etc. Esto puede perjudicar el 
rendimiento de la construcción. Y estos factores solo se los puede tener claros 
durante el transcurso o desarrollo de la misma, por lo tanto, a la mano de obra se la 
divide en tres tipos: 
 
1. Mano de obra calificada: se refiere a los trabajadores los cuales han realizado 
estudios previos o poseen una vasta experiencia en el desempeño de cierta 
actividad, como por ejemplo: Profesionales, Ingenieros, Técnicos.  
2. Mano de obra semi-calificada: se refiere a los trabajadores los cuales no han 
realizado estudios previos, y que a pesar de su extensa experiencia en el 
desempeño de una actividad, ésta no es suficiente para ser calificados como 
maestros de primera (mano de obra calificada), por ejemplo: Ayudante 
Eléctrico. 
3. Mano de obra no calificada: Se refiere a los trabajadores que no han realizado 
estudios previos, ni su experiencia es vasta, por lo que realizan actividades de 
acuerdo a sus capacidades, por ejemplo: Jornaleros, Cargadores, Albañiles. 
 
1.5.4.3 Aspectos legales de los salarios 
Es necesario que para el cálculo de salarios de la mano de obra, tengamos en cuenta 
lo que la ley nos indica por lo que a continuación se indican algunos artículos del 
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código de trabajo los cuales hacen referencia a jornadas de trabajo, remuneraciones, 
vacaciones, etc.: 
Capítulo V 
DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LA JORNADA DE TRABAJO, DE LOS 
DESCANSOS OBLIGATORIOS  
Paragrafo 1° 
DE LAS JORNADAS Y DESCANSOS  
“Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho 
horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 
disposición de la ley en contrario.” (Legislacion Codificada, Código del 
Trabajo, 2012,ps.23-26) 
Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que 
se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma 
duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un 
veinticinco por ciento. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 
2012,ps.23-26) 
Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo 
obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas 
hebdomadarias. Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en 
razón de las circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se 
designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo 
entre empleador y trabajadores. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 
2012,ps.23-26) 
Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, 
accidental o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y 
domingos, no podrán ser otras que éstas: 1. Necesidad de evitar un grave daño 
al establecimiento o explotación amenazado por la inminencia de un accidente; 
y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor que demande atención 
impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que preceda autorización del 
inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a comunicárselo 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que 
será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, 
que impondrá el inspector del trabajo. En estos casos, el trabajo deberá limitarse 
al tiempo estrictamente necesario para atender al daño o peligro; y, 2. La 
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condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 
interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 
carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 
(Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,ps.23-26) 
“Art. 53.- Descanso semanal remunerado.- El descanso semanal forzoso será 
pagado con la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea de dos días, 
de acuerdo con la naturaleza de la labor o industria.” (Legislacion Codificada, 
Código del Trabajo, 2012,ps.23-26) 
Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por 
convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite 
fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con 
autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones: 
1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce 
en la semana; 2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador 
pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias 
con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 
comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un 
ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 
remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 3. En el trabajo a 
destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las unidades de 
obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho obligatorias; en tal 
caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un 
cincuenta por ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con 
la regla anterior. Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la 
unidad de la obra realizada durante el trabajo diurno; y, 4. El trabajo que se 
ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de 
recargo. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,ps.23-26) 
Art. 62.- Trabajo en días y horas de descanso obligatorio.- En los días y horas 
de descanso obligatorio el empleador no podrá exigir al trabajador labor alguna, 
ni aun por concepto de trabajo a destajo, exceptuándose los casos contemplados 
en el artículo 52 de este Código. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 
2012,ps.23-26) 
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Asi mismo el codigo de trabajo tiene establecidos algunos articulos referentes a los 
dias de descanso de los trabajadores, que por ley le deben ser otorgados y respetados:  
Parágrafo 2do. 
DE LAS FIESTAS CÍVICAS  
Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son 
días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de 
mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. 
(Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,p.27) 
Art. 67.- Pago en caso de licenciamiento.- Cuando por razón de cualquier fiesta 
no determinada en el artículo 65 de este Código, el empleador licenciare a los 
trabajadores, estará obligado a pagarles la remuneración de ese día, como si el 
trabajo se hubiere realizado, a menos que entre empleador y trabajador hubiere 
mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo, pues en tal caso nada 
deberá el primero al segundo por este concepto. (Legislacion Codificada, 
Código del Trabajo, 2012,p.27) 
Art. 68.- Prohibición de trabajo.- En los días de descanso obligatorio queda 
prohibido el trabajo que se haga por cuenta propia y públicamente en fábricas, 
talleres, casas de comercio y demás establecimientos de trabajo, sin más 
excepciones que las determinadas en el artículo 52 de este Código y en las 
regulaciones legales sobre el trabajo en boticas, farmacias y droguerías. 
(Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,p.27) 
 
Todo trabajador tiene por ley el gozo de vacaciones pagadas anuales, de a cuerdo a 
los artículos del código de trabajo, que se mencionan a continuación: 
 
Parágrafo 3ro 
DE LAS VACACIONES  
Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 
anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos 
los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más 
de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a 
gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 
excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 
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excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración 
correspondiente al período de vacaciones. Los trabajadores menores de dieciséis 
años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y 
menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. Los 
días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo 
que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar 
tal beneficio. (Legislacion Codificada,Código del Trabajo, 2012,p.28) 
 
Un trabajador por ley no debera ser remunerado economicamente con un sueldo 
menor al que indica los articulos del codigo de trabajo. 
CAPÍTULOVI 
DE LOS SALARIOS, DE LOS SUELDOS, DE LAS UTILIDADES Y DE LAS 
BONIFICACIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES 
Parágrafo 1ro. 
DE LOS SALARIOS, DE LOS SUELDOS  
“Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 
obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual 
concepto corresponde al empleado.” (Legislacion Codificada, Código del 
Trabajo, 2012,ps.29-30) 
 
“Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se 
estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos 
legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código.” 
(Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,ps.29-30) 
 
Para el desarrollo de un análisis de precios unitarios los valores mínimos de costo por 
hora y sueldo unificado, de acuerdo a la categoría de cada trabajador, está establecido 
por la contraloría general del estado; por ley se debe pagar como mínimo los valores 
de la siguiente tabla: 
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Tabla 2 - Salarios mínimos 2015 Mano de obra 
 
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 
REAJUSTE DE PRECIOS 
SALARIOS MINIMOS POR LEY (Contraloria General del Estado, 2015) 
CATEGORIAS 
OCUPACIONALES 
SUEL
DO 
UNIF
ICA. 
DECI
MO 
TERC
ERO 
DECI
MO 
CUA
RTO 
TR
AN
S_P
OR
TE 
APO
RTE 
PATR
ONA
L 
FON
DO 
DE 
RESE
RVA 
TOT
AL 
ANU
AL 
JOR
NA
L 
RE
AL 
CO
STO 
HO
RA
RIO 
REMUNERACION 
BASICA UNIFICADA 
MÍNIMA 
354.0
0                 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
TECNICOS ARQUITECTONICOS               
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL E2                   
Peón 
363.7
4 
363.7
4 
354.0
0 
  
530.3
3 
363.7
4 
5976,
69 
25.4
3 
3.18 
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL D2 
                  
Albañil 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Operador de Equipo 
Liviano 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Pintor 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Fierrero 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Carpintero 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Plomero 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Electricista 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Instalador de 
revestimiento en 
general 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Obrero especializado en 
la elaboración de 
prefabricados de 
hormigón 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
Parqueteros y 
colocadores de Pisos 
368,4
8 
368,4
8 
354.0
0 
  
537.2
4 
368,4
8 
6049.
96 
25.7
4 
3.22 
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL C1 
                  
Maestro 410.8 410.8 354.0   598.9 410.8 6704. 28.5 3.57 
38 
eléctrico/liniero/subesta
ción 
2 2 0 8 2 46 3 
Maestro mayor en 
ejecución de obras 
civiles 
410.8
2 
410.8
2 
354.0
0 
  
598.9
8 
410.8
2 
6704.
46 
28.5
3 
3.57 
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL B1 
                  
Ingeniero Eléctrico 
412.5
9 
412.5
9 
354.0
0 
  
601.5
6 
412.5
9 
6731.
82 
28.6
5 
3.58 
Residente de Obra 
412.5
9 
412.5
9 
354.0
0 
  
601.5
6 
412.5
9 
6731.
82 
28.6
5 
3.58 
TOPOGRAFÍA                   
Topógrafo 2: título 
exper. Mayor a 5 años 
(Estr.Oc.C1) 
410.8
2 
410.8
2 
354.0
0 
  
598.9
8 
410.8
2 
6704.
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28.5
3 
3.57 
  
OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE 
EXCAVACÓN, CONTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES   
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL 
C1 (GRUPO I)                   
Excavadora 410.82 410.82 354.00   598.98 410.82 6704.82 28.53 3.57 
Retroexcavadora 410.82 410.82 354.00   598.98 410.82 6704.82 28.53 3.57 
Moto niveladora 410.82 410.82 354.00   598.98 410.82 6704.82 28.53 3.57 
Grúa Estacionaría 410.82 410.82 354.00   598.98 410.82 6704.82 28.53 3.57 
Fuente: (Contraloria General del Estado, 2015) 
 
En el código de trabajo también se establecen tiempos y periodos en los cuales se 
debe cumplir con los pagos de los sueldos. 
“Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser 
mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.” (Legislacion 
Codificada, Código del Trabajo, 2012,ps.29-30) 
  Art. 84.- Remuneración semanal, por tarea y por obra.- Si el trabajo 
fuere por tarea, o la obra de las que pueden entregarse por partes, tendrá derecho 
el trabajador a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le abone su 
valor. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,ps.29-30) 
Art. 85.- Anticipo de remuneración por obra completa.- Cuando se contrate 
una obra que no puede entregarse sino completa, se dará en anticipo por lo 
menos la tercera parte del precio total y lo necesario para la adquisición de 
útiles y materiales. En este caso el empleador tendrá derecho a exigir garantía 
suficiente. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,ps.29-30) 
 
39 
“Art. 93.- Derecho a remuneración íntegra.- En los días de descanso 
obligatorio señalados en el artículo 65 de este Código, los trabajadores tendrán 
derecho a su remuneración íntegra.” (Legislacion Codificada, Código del 
Trabajo, 2012,ps.29-30) 
Parágrafo 3ro. 
DE LAS REMUNERACIONES ADICIONALES  
Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los 
trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 
veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 
doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 
calendario. La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de este Código. (Legislacion 
Codificada, Código del Trabajo, 2012,p.36) 
Art. 112.- Exclusión de la decimotercera remuneración.- El goce de la 
remuneración prevista en el artículo anterior no se considerará como parte de la 
remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, 
ni para el pago de las indemnizaciones y vacaciones prescritas en este Código. 
Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 
(Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 2012,p.36) 
Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 
percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 
actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 
remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 
doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta 
el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en 
las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se 
observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones 
territoriales. La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará 
también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, 
pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Si un trabajador, por 
cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas 
mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimocuarta remuneración al 
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momento del retiro o separación. (Legislacion Codificada, Código del Trabajo, 
2012,p.36) 
1.6 COSTOS FINALES 
 
1.6.1 CONCEPTO 
 
Estos costos son la recopilación de todos los costos preliminares: de materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta, así como, subproductos necesarios para la 
realización de un proceso constructivo. 
 
1.6.2 UTILIDAD 
 
Este porcentaje queda a consideración del contratista, puede ser mayor o menor ya 
que no existe una normativa que lo regule, sino depende de la oferta y la demanda 
actual; pero antes de fijar el porcentaje de la utilidad se debe estudiar el mercado para 
determinar los márgenes que el mismo le aceptara, por lo general el porcentaje 
común en el medio es del 10%. 
 
1.7 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
1.7.1 COMPOSICION 
a) M embrete 
1. Se registra el nombre del proponente  
2. Se registra el nombre del proyecto a ejecutarse 
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3. Descripción del rubro a tratar, debe constar con su debida especificación 
técnica y unidad de medida. 
b) Descripción 
1. Equipos.- En este ítem se debe detallar la información de los equipos que se 
van a utilizar en la ejecución de dicho rubro. Esta información contiene una 
clasificación de cuentas particular de cada proponente, estos valores son el 
resultado de los cálculos realizados en la base de datos. 
2. Mano de obra.- En este ítem se detalla la información del personal necesario 
para la ejecución de este rubro. La información presentada aquí tiene una 
clasificación de categorías de personal, y estos valores también son el 
resultado de los cálculos realizados en la base de datos. 
3. Materiales.- En este ítem detallamos la información de los materiales a 
utilizarse en la ejecución de este rubro, los valores son el resultado de los 
cálculos realizados en la base de datos. 
4. Transporte.- en este ítem se detalla la información del transporte que sea 
necesario para la ejecución de este rubro. Los valores de este elemento son 
el resultado de los cálculos realizados en la base de datos. 
c) Resultados 
1. Total Costos Directos.- Es el resultado de la suma de los costos directos de 
mano de obra, materiales, equipos, transporte (A+B+C+D). 
2. Costos Indirectos.- Son los valores adicionales que se asignan por costos 
indirectos. 
3. Costo total.- Es el costo total del rubro el cual es el resultado de la suma del 
Costo Directo mas el Costo Indirecto (CD+CI). 
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1.7.2 BASE DE DATOS COSTOS DIRECTOS 
 
Es necesario crear una Base de Datos en la cual se encuentren valores actualizados 
de cada componente del análisis de precios unitarios. Este material tiene que ser 
actualizado continuamente. 
 
Esta base de datos consta con una parte referente a cada uno de los ítems necesarios 
para confirmar el A.P.U.: materiales, mano de obra y equipos. 
 
1.7.3 BASE DE DATOS COSTOS INDIRECTOS 
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CAPITULO II COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
 
2.1. INTRODUCCION 
 
En la actualidad debido a la agresiva competencia que existe entre empresas y los 
nuevos retos de la economía mundial se debe buscar un mecanismo que permita 
conocer con certeza el costo de cada producto o servicio a comercializar, ya que no 
se puede visualizar con eficiencia los costos mediante los sistemas tradicionales, 
debido a que siempre se ha tenido problema en la distribución de Costos y Gatos 
indirectos de Fabricación.  
 
Hace treinta años la distribución de los CIF dentro de los componentes del costo 
en Ecuador y Latinoamérica sumados representaban menos del 10%, en la 
actualidad este porcentaje es mayor al 25%, esto conlleva a la necesidad de usar 
técnicas contables como el coste de la medición de la cantidad, la gestión del 
coste estratégico, el análisis de la cadena de valor, el coste objetivo, el análisis 
del ciclo de vida de los productos, e imperiosamente analizar la metodología 
ABC para contribuir a la correcta determinación del costo total y así evitar 
distorsiones con relación al objeto del costo. (Joaquín Cuervo Tafur & Jairo 
Osorio Agudelo, 2006) 
 
La filosofía de este método se basa en que es fundamental controlar cómo 
evolucionan las actividades que realizan las empresas, ya que son estas las que 
originan los costes, y que son las responsables de que las empresas incurran en los 
mismos. Precisamente el costeo ABC se creó para mejorar la distribución de estos 
recursos indirectos hacia los productos. 
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Es importante tomar en cuenta que aunque cada empresa es libre de precisar dentro 
de cada centro, aquellas actividades que considere relevantes, pero el número de 
actividades definidas no debe ser demasiado extenso ya que complicaría 
enormemente el método, pudiendo algunas actividades englobarse en otras y 
resultando así demasiado costoso. 
 
2.2. CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL COSTEO BASADO EN 
ACTIVIDADES 
 
El costeo ABC se basa en otorgar una información basada en hechos, que permita 
mejorar las decisiones estratégicas, operacionales y de precios, mediante la 
clasificación de actividades que son necesarias para producir un determinado bien o 
servicio, ya que al entender el proceso mediante el cual los recursos son consumidos 
a través de la cadena de valor de la organización, se aporta a la parte administrativa 
con un detallado seguimiento del flujo de las actividades mediante la creación de 
vínculos entre actividades y objetos de costo, que permiten asignar el precio más 
cercano a la realidad de los productos fabricados o servicios prestados. 
El costeo basado en actividades está sustentado dentro de los siguientes criterios: 
 Las actividades se generar para la creación de productos o servicios. 
 Los recursos generan actividades y estas a su vez generan productos. 
 No se puede apreciar el costo real de cada producto, ya que se crean subsidios 
entre ellos, debido a la relación que poseen y comparten costos comunes. 
 Consideramos como recursos a los costos y gastos. 
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 Cada empresa debe ajustar de a cuerdo a sus necesidades los costeos 
personalizados existentes para la gestión de procesos. 
 Se considera un enfoque sistémico, dando más importancia a las actividades y 
al proceso, que a al departamento o división. 
 Se debe constituir como punto de partida para la implementación de la 
Administración Basada en Actividades. 
 
2.2.1. OBJETIVO DEL COSTEO ABC 
 
 Determinar de manera más acertada el costo individual de cada producto. 
 Especificar la información referente al costo de actividades y procesos. 
 Mejorar el consumo de recursos utilizados en cada actividad. 
 Identificar actividades con un alto valor agregado. 
 Desarrollar actividades que produzcan valor agregado. 
 Eliminar actividades innecesarias 
 Reducir actividades que no posean valor agregado. 
 Fijar con mayor exactitud las utilidades producidas por cada bien o servicio. 
 Tender a disminuir costos innecesarios. 
 Favorecer la toma de decisiones estratégicas correctas. 
 Contribuir al correcto desempeño de la gestión de las actividades. 
 Determinar conciencia de la gestión de las actividades. 
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2.2.2. IMPORTANCIA DEL COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
 
“El costeo ABC establece que cada producto u objeto económico a costear 
además de costear todos los costos directos requeridos en el desarrollo del 
mismo. Debe absorber los costos y gastos causados por los procesos operativos 
y comerciales administrativos, por cuanto sus actividades constituyen una serie 
interaccionada de tareas o labores que permiten convertir tales recursos básicos 
en resultados” (Pedro Zapata Sánchez, 2007,p.72) 
 
Se aconseja utilizar el proceso de costeo basado en actividades en empresas que 
tengan las siguientes características: 
 Empresas que tengan dentro de sus costos totales, un porcentaje 
representativo de costos indirectos de fabricación.  
 Empresas que cuentan con más de una línea de productos (rubros) 
 Empresas que poseen un alto volumen de costos fijos, en su cadena de 
producción. 
 Empresa que poseen actividades o procesos similares entre sus objetos de 
costo.  
Aspectos más significativos del costeo basado en actividades: 
 Una vez ya concluido el análisis de sus actividades y procesos, se puede 
generar ventajas sin disminuir la calidad del producto, como la reducción de 
costos en su proceso de elaboración.  
 Se puede elaborar una mejor organización, gracias a que podemos conocer 
los costos por productos con mayor exactitud. 
 Conociendo el proceso de cada actividad se propone mejoras para una mayor 
eficiencia. 
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 Nos otorga información oportuna, financiera y fidedigna mediante un detalle 
de retroalimentación operativa.  
 Es un modelo abierto, es decir no tiene bases determinadas (CIF-aplicados), 
ya que existen costos tales como almacenamiento, reparaciones, manejo de 
materiales, entre otros, los cuales no están relacionados con el volumen de 
producción de la empresa. 
 
El costeo basado en actividades toma sus características más importantes cuando la 
empresa tiene un alto porcentaje de incidencia de los costos indirectos en la 
elaboración de los productos finales, y también cuando consta con una gran variedad 
de productos finales (rubros). 
 
2.2.3. VENTAJAS DEL COSTEO ABC 
 
El costeo ABC nos permite determinar con bastante precisión los costos incluyendo 
todos los gastos que son necesarios para la organización, con excepción de materias 
primas y materiales directos, costos financieros e impuestos. 
 
Así como también establece una secuencia e interdependencia la cual facilita la 
evaluación y control de actividades de un proceso productivo. 
 
Al realizar el proceso de costeo ABC podemos enfatizar en actividades claves de la 
organización, lo cual proporciona medidas más precisas acerca de los inductores del 
48 
costo, y esto facilita el tomar decisiones gerenciales, una vez que ya se sabe cuánto 
representa cada bien o servicio en términos de costo y rentabilidad. 
 
Este método permite comparar operaciones entre plantas y divisiones, y así 
determinar en qué áreas existen falencias y poder mejorarlas, implementando 
información al proceso de gestión de calidad. 
 
2.3. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COSTEO ABC 
 
Para poder implementar con éxito este método se debe tener un conocimiento previo 
de la empresa, el cual debe estar detallado a cabalidad, con información relacionada 
con: 
 Estatutos 
 Visión 
 Misión 
 Políticas y Objetivos 
 Organigrama 
 Productos 
 Servicios 
 Recursos 
 Empleados 
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También es fundamental trabajar a la par con capacitaciones al personal y 
concientizándolo, ya que el método se concentra en los recursos consumidos por 
actividades y éstas son realizadas por los funcionarios. 
 
2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTOS O ÁREAS DE 
RESPONSABILIDAD 
 
Áreas de responsabilidad o centros de costos de la empresa son los lugares 
estratégicos, en los que se logra manejar confiablemente los recursos directos e 
indirectos, los cuales son la base para iniciar el proceso del costeo basado en 
actividades. 
 
Objetos del Costo 
 
El objeto de costo es el valor del producto final a ser ofertado, es decir es todo 
aquello que en última instancia se desea saber su costo (costear). 
 
Objetos de costo de una empresa constructora 
 Edificaciones y Obras de Urbanismo. 
 Obras de Infraestructura Vial  
 Puentes 
 Obras Eléctricas. 
 Obras Electromecánicas. 
 . Obras Mecánicas. 
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 Asesoría en planeación y ejecución de obras civiles.  
 Interventoría en proyectos de obras civiles. 
 
2.3.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Consiste en recopilar las actividades de una entidad dispuesta a procesos, para 
posteriormente proceder a costear cada una de ella. 
 
Existe una relación directamente proporcional entre recursos y acciones, por lo que 
decimos que una actividad tiene acciones significativa, siempre y cuando los 
recursos utilizados para su elaboración sean igualmente significativos. 
 
En esta etapa debemos incluir solamente las actividades que son significativas, 
excluyendo actividades relevantes las cuales al ser eliminadas no afecten a la calidad 
del producto. 
 
Una vez que la implementación del costeo basado en actividades sea definitiva, es 
requisito previo la familiarización del modelo por parte del personal de la empresa, 
indicando a cada jefe que diseñe un formato de levantamiento de actividades que se basa 
en el manual de procedimientos. 
 
Toda la información recopilada debe ser revisada por los responsables de cada proceso, 
para que así puedan confirmar que las actividades seleccionadas son las más 
significativas. 
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Es importante saber el proceso del costeo de un producto, desde que los recursos entran a 
la fábrica y posteriormente son consumidos en cada actividad, hasta el caloculo para 
determinar el valor por el cual será vendido el producto final. Durante este proceso nos 
podemos dar claramente la relación entre recursos, actividades, áreas de responsabilidad 
de cada proceso. 
 
2.4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES 
 
La alternativa más recomendada para recopilar las actividades, es a través de 
encuestas tomadas en la fuente original, tomando en cuenta el grado de confiabilidad 
que proporcione. 
 
La finalidad de establecer las actividades relevantes es, porque de ellas se desea 
obtener información precisa acerca de sus características, resultados medibles, la 
cantidad de recursos que consumen, el número de horas que requiere el personal que 
interviene, las horas de los equipos relacionados con cada actividad, entre otras. 
 
2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS  
 
Se deben identificar los recursos utilizados por la empresa, basados en el hecho de 
que las actividades consumen recursos y no los productos. 
 
Los recursos operacionales son aquellos esfuerzos normales que realiza la empresa y 
que tiene que ver directamente con su actividad, y están dados por la contabilidad de 
la empresa donde se aplique el modelo ABC. 
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Para fabricar un bien o servicio, los recursos juegan un papel determinante, es por 
esto que el modelo ABC más allá de determinar los costos de los productos o 
servicios, nos permite evaluar la eficiencia con la que se realizan los procesos y las 
actividades. 
 
2.5. SELECCIÓN DE INDUCTORES DEL COSTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE RECURSOS HACIA LAS ACTIVIDADES 
 
El costeo basado en actividades para ser totalmente confiable, a parte de poseer las 
actividades, que son un medio para llegar a los objetos del costo, también posee los 
direccionadores los cuales fortalecen ese objetivo.  
 
Debido a que los direccionadores son una ayuda al momento de identificar el consumo 
del costo, se ha concluido asignar a cada actividad el recurso que directamente se vincule 
más a dicha actividad.  
 
Al sustentar el hecho de que el costo ocurre por una relación causa-efecto, 
generamos de este modo una causalidad, la cual procede en el momento que se 
selecciona el direccionador; se pretende que la información obtenida sea más 
beneficiosa y prevalezca sobre el costo del procedimiento para obtenerla. 
Por ejemplo si se incrementa el driver metros cuadrados, entonces incrementará su 
costo (relación causa-efecto).  
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El objetivo de este método es que el proceso de costeo se vuelva de fácil manejo, 
sencillo y que el reconocimiento de su utilidad sea de mayor exactitud, mediante un 
direccionador económico que cumpla con todas estas características. 
 
2.6. SELECCIÓN DE COST-DRIVERS Y DISTRIBUCIÓN DEL 
COSTO DE LAS ACTIVIDADES HACIA LOS OBJETOS DEL 
COSTO 
 
Como en los direccionadores, la elección de los Cost-Drivers está fundamentada en 
el mismo criterio de causa-efecto. 
 
Previo a incorporar a cada una de las actividades atribuidas sus respectivos costos, se 
debe tener bien definidos los inductores del costo. 
 
Partiendo de esta información se calcula el volumen de cada inductor, posteriormente 
multiplicamos el factor por el costo total de cada actividad, lo cual nos da como 
resultado el consumo de actividades asignadas a cada producto. Para que finalmente 
la suma de la parte proporcional de los recursos asignados por cada actividad a los 
productos, nos indiquen los CIF-ABC para cada línea de producto. 
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2.7. ASIGNACIÓN DE COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
 
En la construcción los costos directos de los recursos de materiales y mano de obra 
se obtienen de los datos reflejados en las proformas de las cotizaciones realizadas 
entes de casa obra o proyecto, una vez que se obtenga los costos directos totales para 
cada producto o rubro, se procede a incorporar en una tabla los CIF-ABC integrando 
de este modo los tres elementos del costo, la suma del costo total lo dividimos para el 
numero de unidades producidas por rubro en su respectiva unidad de medida, y 
contamos con el costo unitario. 
 
A este valor lo podemos relacionar con los costos obtenidos mediante el método del 
análisis de precios unitarios, observar sus diferencias, y analizar los beneficios o 
desventajas que se generarían con su aplicación en términos monetarios y de 
administración de recursos. 
 
Para que el costo final muestre razonabilidad, es aconsejable que cada empresa ajuste 
los  cost-drivers en función de su naturaleza, de sus actividades. 
 
En la presente tesis se aplicaran los pasos que sean necesarios para implementar el 
costeo ABC, y lograr que el modelo cumpla con dos finalidades; ser un medio de 
gestión que contribuya a la eficiencia de la empresa, así como  el de determinar los 
costos de los productos. 
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2.8. ANÁLISIS FODA DEL COSTEO ABC 
 
Fortalezas 
 Respaldo económico 
 Personal con experiencia en construcción 
 Maquinarias y equipos modernos 
 Unión de experiencia y capitales 
 Buen financiamiento 
 Aspectos innovadores 
 Infraestructura, tecnología 
Oportunidades 
 Créditos hipotecarios 
 Financiamiento proyectos de infraestructura 
 Se tiene un boom en la construcción 
 Nuevos conceptos en la construcción 
 Materia prima de calidad con precios competitivos 
 Personal administrativo y de obra contratados directamente para cada 
proyecto 
Debilidades 
 Falta de fuerza competitiva 
 Liderazgo 
 Motivación personal 
 Compromiso 
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 No existe un control y disposición adecuada de los insumos necesarios. 
Amenazas 
 Intensa competencia entre empresas constructoras, lo que afecta los 
márgenes de utilidad 
 Escasez de personal técnico calificado 
 Trabas burocráticas para habilitaciones urbanas y licencias de contracción 
 Nuevos constructores 
 Falta de aceptación del producto final 
 Fuerte competencia de la autoconstrucción de viviendas tradicionales 
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CAPITULO III COMPARACION DE LOS METODOS 
 
3.1. DEFINICIÓN DE CAMPO DE ESTUDIO 
 
El campo de estudio de el cual se va a recolectar la información, para realizar la 
aplicación de ambos métodos, son los edificios de la Constructora ROSERO y 
Asociados: 
 
3.1.1. EDIFICIO GOYA 
 
Ilustración 1 - Edificio Goya 
 
Fuente: Constructora Rosero y Asociados 
 
NOMBRE DEL PROYECTO  GOYA APARTAMENTOS 
DIRECCIÓN     Av. Eloy Alfaro N34-392 y Portugal 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO  Arq. Gabriela Arias 
      Arq. Fabián Gracia 
      Arq. Karen Ortiz 
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DISEÑO DE INTERIORES   ROSERO DESIGN 
NÚMERO DE UNIDADES   51 
TIPOS DE RESIDENCIA   Apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
PRECIO     A partir de $92000 
 
UBICACIÓN  
En el híper centro de la ciudad, en una de las zonas con  mayor potencial de 
desarrollo debido a su estratégica ubicación y cercanía a los equipamientos urbanos 
importantes de la ciudad. 
 
A menos de 1km de distancia del parque La Carolina y El parque Metropolitano. 
A menos de 2km de distancia de Centros comerciales: Quicentro Shopping, Mall El 
Jardín, CCI. 
 
A 5 minutos de bistrós y los mejores restaurantes de la ciudad. 
A solo minutos de conectarse a las autopistas periféricas de la ciudad. 
 
ELEGANTES SERVICIOS Y AMENIDADES 
 
El lugar ideal para un estilo de vida sofisticado y moderno con 660 metros cuadrados 
cuidadosamente diseñados para  su bienestar, salud y disfrute. 
Una entrada frontal elegante y moderna de vidrio y detalles de madera reluciente dice 
que has llegado. Ingresar con estilo. 
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Un lobby sofisticado y sala de estar cuidadosamente decorada con diseños 
vanguardistas y un amable conserje le da la bienvenida a casa. 
 
La vida es toda diversión y juegos en nuestra sala de juegos con mesa de billar y 
mesas de póquer. La sala de juegos convenientemente se abre a dos terrazas al aire 
libre con sillones acogedores y juegos infantiles. 
 
Invite a sus amigos y ellos vendrán. A 40 metros de altura tenemos un espacio 
versátil que incluye una outdoor kitchen de catering, bar, sala de estar, de doble cara 
y walk-out a la hermosa terraza al aire libre. 
 
Sala de fitness, zona de cardio, de estiramiento y zona de pesas con espejos de piso a 
techo reflejan las recompensas de vivir en “GOYA APARTAMENTOS”. 
 
Salga en el último piso a la amplia terraza al aire libre con vistas 360° y anímese a 
utilizar el hidromasaje que incluye sistema para cromoterapia mientras disfruta 
de unas vistas espectaculares de la ciudad a sus pies. 
Área para niños 
Salón exclusivo para propietarios y espacio de encuentro 
Comunidad que admite mascotas 
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3.1.2. EDIFICIO DALÍ 
Ilustración 2 - Edificio Dalí 
 
Fuente: Constructora Rosero y Asociados 
NOMBRE DEL PROYECTO:  DALI APARTAMENTOS 
DIRECCIÓN:  Av. 6 DE DICIEMBRE N43-34 Y 
TOMAS DE BERLANGA 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  Arq. Fabián Gracia  
Arq. Gabriela Arias 
      Arq. Karen Ortiz 
      Arq. Pamela Ubidia 
DISEÑO DE INTERIORES:   ROSERO DESIGN 
NÚMERO DE UNIDADES:   121 
ÁREA BRUTA DE CONSTRUCCIÓN 18664.13m2 
ÁREA ÚTIL TOTAL   9537.39m2 
PISOS      3 SUBSUELOS 10 PISOS ALTOS 
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TIPOS DE RESIDENCIA   Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
PRECIO     A partir de $89500 
 
UBICACIÓN  
En la zona de alto crecimiento inmobiliario y comercial de quito, ubicado al frente 
del nuevo centro comercial (en construcción) Rio Centro, frente a la ESPE de 
idiomas, a 2 minutos de la Universidad de las Américas, a 2 minutos de la estación 
de transferencia de la Eco vía, frente a la estación jipijapa. 
 
ELEGANTES SERVICIOS Y AMENIDADES 
 
Con un moderno e innovador diseño en su arquitectura interior y exterior, busca 
complacer las necesidades de sus propietarios de una manera funcional y estética. 
Su composición está planteada en base a un juego de volumetrías y texturas que 
aportan al paisajismo urbano de la ciudad.  
 
Sus propietarios gozarán de áreas recreativas que responden a las necesidades de 
niños, jóvenes y adultos. 
 
Posee piscina para niños, 2 hidromasajes, sauna, turco, cancha de futbol para niños y 
un área de ping pong, plaza de esparcimiento y un salón comunal de más de 100m2 . 
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ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO 
 
Para la presente tesis, al proceso de construcción de un edificio se lo ha dividido en 
las siguientes etapas: 
 
 Movimiento de tierra 
 Cimentación 
 Estructura 
 Acabados 
 
3.2. RUBROS ANALIZADOS 
 
Una vez definida las distintas etapas del proceso de construcción de un edificio, 
procedemos a identificar los rubros más representativos de cada una de las etapas, 
basándonos en la importancia o incidencia que estos poseen en el monto final del 
presupuesto, ya sea por su costo o la cantidad necesaria para llevar a cabo el 
proyecto. 
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40,584.51
A10.04
Excavación en suelo granular 
incluye desalojo
m3 9650.66 3.8 36,672.51
A10.05 Derrocamiento de elemetos m2 800 4.89 3,912.00
67,120.30
A10.01 Encofrado de muro m2 1970 9.49 18,695.30
A10.02
Acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2
kg 32500 1.49 48,425.00
79,695.42
A10.03 Hormigón en Losa e = 0.14 cm m3 651 122.42 79,695.42
183,990.27
A10.06 Empastado de paredes interiores m2 1418.42 3.88 5,503.47
A10.07
Colocación de Porcelanato Italiano 
de 0.50 x 1.00 m en piso
m2 2360 75.63 178,486.80
PRESUPUESTO
Código DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO TOTAL
A.03-ESTRUCTURA SUBTOTAL:
A.04-ACABADOS SUBTOTAL:
A.01-MOVIMIENTOS DE TIERRAS SUBTOTAL:
A.02-CIMENTACIÓN SUBTOTAL:
 
 
 Movimiento de tierra 
1. Derrocamiento 
2. Excavación 
 Cimentación  
3. Encofrado de muro 
4. Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
 Estructura 
5. Hormigón en losa f´c=240 kg/cm2 e=15cm 
6. Mampostería 
 Acabados 
7. Recubrimiento de porcelanato en piso 
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8. Estucado interior 
 
3.3. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 
 
Etapa de movimiento de tierra 
Rubro: DERROCAMIENTO 
Análisis de precios unitarios 
Área 800 m2
UNIDAD
CANTIDAD 
PARA 1M2
COSTO/h usos
PRECIO CON 
USOS
Retroexcavadora 
JD 610
Costo por día = $200 h 0.30 7.50$     1 $7.50
Volquete Hino
Costo alquiler por hora = 
$ 18 ( se considera 7 
viajes al dia de 12 m3, 
costo = 144 $)
h 0.70 12.60$   1 $12.60
TIEMPO
(min)
TIEMPO
(horas)
ÁREA
(m2)
RENDIMIENT
O
(kg/h)
RENDIMIEN
TO
INVERSO
480 8 75 9.375 0.11
Datos de Derrocamiento
Excavación en suelo granular 
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Costeo ABC 
 
Área (m2) = 800
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Albañil 1 48 $3.22 $154.56
Oficial 2 48 $3.18 $305.28
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
3.00 1.00 $2.82 $8.46
2.00 4.00 $15.00 $7.50
2.00 4.00 $6.00 $3.00
3.00 4.00 $5.50 $4.13
1.- 2.00 4.00 $1.50 $0.75
2.00 4.00 $67.00 $33.50
$635.79 3.00 4.00 $22.30 $16.73
3.00 4.00 $10.08 $7.56
3.00 4.00 $2.17 $1.63
3.00 4.00 $3.60 $2.70
Hora Min $/h Subtotal Total Eq.
Equipo 6 $15.00 $90.00 $90.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Operador 1.00 41.00 $3.57 $146.37 $146.37
2.-
Hora Min $/h Subtotal Total Eq.
$1,294.37 Equipo 41.00 $28.00 $1,148.00 $1,148.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Choferes 2.00 72.00 4.67 $672.48 $672.48
3.-
Hora Min $/h Subtotal Total Eq.
$1,213.08 Equipo 848.00 $0.64 $540.60 $540.60
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m.
Total
$1,278.69 $1,864.55 3143.24
$1.60 $2.33 3.93
Costo total rubro               
(800 m2) =
$3,143.24
Costo para 1 m2 = $3.93
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE 
Martillo Demoledor (día)
Derrocamiento a 
Maquina
Costo actividad Retroexcavadora (días)
Desalojo de material
Costo actividad Volquetas
Chaleco reflectivo
Retiro de perfileria, 
puertas y piezas 
Destornillador
Carretilla
Costo actividad Casco
Botas punta de acero
Derrocamiento de elementos
M.O. $459.84
H. menor
Guantes cuero reforzado
$85.95
Combo
Cincel
Punta
Gafas
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Datos de Comparación de ambos métodos 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0.50 3 $0.16
Guantes cuero reforzado
$2.82 3.00 $0.01
Combo $3.75 2.00 $0.01
Cincel $1.50 2.00 $0.00
Punta $1.38 3.00 $0.01
Destornillador $0.38 2.00 $0.00
Carretilla $16.75 2.00 $0.04
Casco $5.58 3.00 $0.02
Botas punta de acero $2.52 3.00 $0.01
Gafas $0.54 3.00 $0.00
Chaleco reflectivo $0.90 3.00 $0.00
Martillo demoledor $15.00 1.00 $0.11
0.16 0.22 -$0.06
Retroexcavadora JD 610 $25.00 0.3 $28.00 1.00 $0.80 $1.44 -$0.64
Volquete Hino $18.00 $0.70 $0.64 2.00 $1.34 $0.68 $0.67
2.30 2.33 -$0.03
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Peón -Cat.I $3.18 3.00 $3.18 2.00 $1.02 $0.38 $0.64
Operador equipo pesado 1 -
OEP 1 $3.57 1.00 $3.57 1.00 $0.38 $0.18 $0.20
Albañil -Cat.III $3.22 2.00 $3.22 1.00 $0.69 $0.19 $0.49
Chofer clase d -CHOF D $4.67 1.00 $4.67 2.00 $0.50 $0.84 -$0.34
2.58 1.60 $0.99
$ A.P.U. $ COSTEO
Derrocamiento de 
elemetos 4.89 3.93
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
TOTAL   
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
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Rubro: EXCAVACION 
 
Análisis de precios unitarios 
 
Área 800 m2
Terraplen 1.772,42 m3
Pisos Cota -11.96 7.702,24 m3Volumen 
Diafragma 109,00 m3
Vigas Cimen. 67,00 m3
Volumen Total 9.650,66 m3
UNIDAD
CANTIDAD PARA 
1M2
COSTO/h USOS
PRECIO 
CON USOS
Estación total Costo por día = $16 h 0,30 2,00$                 1 $2,00
Retroexcavadora JD 
610
Costo alquiler por 
día = $ 200 h
0,60 25,00$               
1 $25,00
Volqueta Hino
Costo alquiler por 
día = $ 144
h 0,40 18,00$               1 $18,00
TIEMPO
(min)
TIEMPO
(horas)
Volumen
(m3)
RENDIMIENTO
(m3/h)
RENDIMIENTO
INVERSO
480 8 80 10 0,100
Excavación en suelo granular 
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Fecha:
Rendimiento 0,100 h/m2
C. Directo (A+B+C+D)
C. Indirecto (X%CD)
C. Total (CD+CI)
Código Cantidad SRH Costo Hora Rendimiento Total %
Peón -Cat.I 0,30 3,18 0,95 0,100 0,10 2,50
Operador equipo pesado 1 -OEP 1 1,00 3,57 3,57 0,100 0,36 9,40
Topografo -TOP 4 0,30 3,57 1,07 0,100 0,11 2,82
Chofer clase d -CHOF D 2,00 4,67 9,34 0,100 0,93 24,59
1,49 39,31
Código Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total %
Herramienta menor 0,5 0,5 0,25 0,100 0,03 0,66
Estación total 0,3 2 0,60 0,100 0,06 1,58
Retroexcavadora JD 610 0,6 25 15,00 0,100 1,50 39,49
Volqueta Hino 0,4 18 7,20 0,100 0,72 18,96
2,31 60,69
Código Unidad Cantidad P. Unitario Total %
0,00 0,00
Código Unidad Cantidad Tarifa Total %
0,00 0,00TOTAL TRANSPORTE (D):
OBSERVACIONES
*Este rubro incluye la excavación a maquina y el desalojo respectivo del material
TOTAL MATERIALES (C):
TRANSPORTE
Descripción
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA (B):
MATERIALES
Descripción
MANO DE OBRA
Descripción
TOTAL MANO DE OBRA (A):
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción
Unidad: m3 3,80$                          
Especificación:
·El precio incluye desalojo del material    
                                     CONSTRUCTORA ROSERO 
Código: A10.04 14/01/2015
Descripción: Excavación en suelo granular incluye desalojo
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Costeo ABC 
Volumen 
(m3) =
9650.66 m3
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Topógrafo 1 72.00 3.57 257.04
Oficial 1 72.00 3.18 228.96
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
1.- 4.00 1 2.82 11.28
14.00 1 1 14
$1,061.28
Día $/día Subtotal Total Eq.
Equipo 22.00 25 550 550.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Operador 1 292.00 3.57 1042.44 1042.44
2.-
Hora Min $/h Subtotal Total Eq.
$9,218.44 Equipo 292.00 28 8176.00 8176.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Operador 1 163.00 3.57 581.91 581.91
3.-
$5,145.91 Hora Min $/h Subtotal Total Eq.
Equipo 163.00 28 4564.00 4564.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Choferes 2 928 4.67 8667.52 8667.52
4.-
Cantidad m3 $/h Subtotal Total Eq.
$14,843.94 Equipo 2 4825.33 0.64 6176.42 6176.42
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m. TOTAL
10777.87 19491.70 30269.57
1.12 2.02 3.14
M.O.
Excavación de suelo granular
486
Replanteo
H. menor
Guantes cuero reforzado
25.28
Pintura en aerosol
$30,269.57
Costo actividad
Estación total
Excavación de suelo 
Costo actividad Retroexcavadora (días)
Excavación de suelo 
Costo para 1 m3 = $3.14
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE MURO
Costo actividad
Retroexcavadora (días)
Desalojo de material
Costo actividad Volquetas
Costo total rubro (9650.66 m3) =
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Datos de Comparación de ambos métodos 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0.50 0.5 $0.03
Guantes cuero reforzado
$2.82 4.00 $0.00
Pintura aerosol $1.00 14.00 $0.00
0.03 0.00 $0.02
Estación total $2.00 0.30 $25.00 22.00 $0.06 $0.06 $0.00
Retroexcavadora JD 610 $25.00 0.60 $28.00 455.00 $1.50 $1.32 $0.18
Volquete Hino $18.00 0.40 $0.64 9650.66 $0.72 $0.64 $0.08
2.31 2.02 $0.29
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Peón -Cat.I $3.18 0.30 $3.18 1.00 $0.10 $0.02 $0.07
Operador equipo pesado 1 -
OEP 1 $3.57 1.00 $3.57 2.00 $0.36 $0.17 $0.19
Topografo -TOP 4 $3.57 0.30 $3.57 1.00 $0.11 $0.03 $0.08
Chofer clase d -CHOF D $4.67 2.00 $4.67 2.00 $0.93 $0.90 $0.04
1.49 1.12 $0.38
$ A.P.U. $ COSTEO
3.80 3.14 0.66
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
Excavación en suelo granular
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
 
 
Etapa de cimentación 
Rubro: ENCOFRADO DE MURO 
Análisis de precios unitarios 
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Alto 3 m 8 h
Ancho 6.9 m 0.4 h/m2
Área 20.7 m2
UNIDAD
CANTIDAD 
PARA 1M2
COSTO USOS Costo/uso
PUNTAL 3X
Longitud total = 3,96 m, se usan 2 
puntales / tablero symons de 1.83 
m2, costo mensual por tablero 
1.80 $ + IVA
u 2.00 0.29$      7 $0.04
MOLDE SYMONS 
10" X 24"
Dimensiones (3.05 x 0.60m) = 1.83 
m2, se necesita 0.59 / 1 m2, costo 
mensual 13.97 $ + IVA
u 0.59 2.24$      7 $0.32
CUÑA SYMONS 
4 Cuñas / m2, costo mensual 0.23 
+ IVA
u 4.00 0.04$      7 $0.01
GRAPA ANCLAJE
1 grapa / m2, costo mensual 0.43 + 
IVA u 1.00 0.07$      7
$0.01
TOPE VAILLA Ø16, 
60 cm
1 tope / m2, peso tope = 0.9468 kg  
(1m de varilla pesa 1.578 kg), costo 
por kg = 0.98 + IVA
kg 0.95 1.10$      1 $1.10
VIGA DE 
COLORADO DE 
2.50 m
Material para alineadores, se 
utilizan 4 filas por tablero, se 
considera un traslape de 0.1 m, 
costo mensual 15.4
m 0.60 0.31$      20 $0.02
TABLÓN DE 
LAUREL
1 tablón / 6 puntales ( 1 fila), Se 
necesita 0.58 puntales / m2, costo 
mensual 12 + IVA
u 0.58 0.45$      30 $0.02
TABLERO DE 
EUCALIPTO DE 1.2 
X 0.60
0.55 tablero / molde symons de 
1.83 m2, costo mensual = 9.4 + IVA
u 0.55 10.53$    40 $0.26
PISO DE 
EUCALIPTO 3m 
(andamio)
0.11 unidades de piso / tablero de 
1.83 m2, costo mensual 9.4 $ 
incluye IVA
u 0.11  $      9.40 40 $0.24
Clavos liso de 2 
1/2
Peso clavo = 5.83 gr, = 0.00583 kg, 
18 clavos / m2 (total = 160 clavos) 
costo por kg = 1.66$
kg 0.010 1.66$      1 $1.66
RIEL DE 
EUCALIPTO de 2 
m de largo
Regla de 3: para 1.83 m2 de 
encofrado necesito 0.17 de riel 
horizontal. Costo mensual por 
unidad 1.8 + IVA, costo por metro 
0.34
m 0.17 0.34$      3 $0.11
DESMOLDANTE 
DE ENCOFRADOS
0.2 litros x m2, costo litro = 1.58 $ lt 0.20  $      1.58 1 $1.58
POLIETILENO 
ROLLO
Pedazos de rollo de 0.33 m / molde 
de 1.55 m2
m 0.33  $      1.55 1 $1.55
ALAMBRE 
GALVANIZADO # 
18
Se considera 2 m / molde symons 
de 1.83 m2, 1 m pesa 0.072 kg, 
costo del kg = 2.08 kg
0.20 2.08$      1 $2.08
Datos del muro
Tiempo de ejecución
Rendimiento
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Costeo ABC 
Muro de 
(m2)=
20.7
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 1 20 3.18 1.06
Maestro M. 1 1 3.54 0.06
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
1.- 7.00 1 $1.55 10.82
0.12 1 $1.66 0.20
$12.59
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
H. menor 1.00 20 9 0.45 0.45
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 1 30 3.18 1.59
Carpintero 1 30 3.22 1.61
Maestro M. 1 5 3.54 0.30
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
2.- Material 8.61 1 1.58 13.60 13.60
$17.36 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
2.00 20 1.80 0.18
3.00 5 0.15 0.09
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Carpintero 2 20 3.22 2.15
Maestro M. 1 5 3.54 0.30
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
3.- Material 20.83 1 0.97 20.20 20.20
$26.05 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
1.00 60 4.47 0.07
1.00 60 200 3.33
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 1 20 3.18 1.06
Maestro M. 1 1 3.54 0.06
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
4.-  Material 3.60 1 1.79 6.45 6.45
$7.71 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
H. menor 1.00 30 4.2 0.14 0.14
Costo actividad
Alicate
3.41
Amoladora
M.O. 1.12
Preparación de Alambre galvanizado # 18
Colocación de Topes varilla de Ø 16 de 0.60 m
Costo actividad
H. menor
Disco de corte
Costo actividad
H. menor
Brochas
0.27
Guaipe
M.O. 2.44
Costo actividad
Martillo de bola
M.O. 3.50
Preparacion de desmoldante
M.O.
ENCOFRADO DE MURO
1.12
Instalacion de          
Material
polietileno
11.02
Clavos liso de 2 1/2"
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Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Carpintero 1 15 3.22 0.81
Maestro M. 1 5 3.54 0.30
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
5.- Material 3.50 3 $1.01 1.18 1.18
$3.13 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
H. menor 1.00 20 17 0.85 0.85
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Carpintero 2 1 3.22 6.44
Oficial 1 1 3.18 3.18
Maestro M. 1 30 3.54 1.77
6.- Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
11.00 7 15.65 24.59
$43.90 2.00 7 12.48 3.56
90.00 7 0.25 3.25
16.00 7 0.48 1.11
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Carpintero 2 30 3.22 3.22
Oficial 1 30 3.18 1.59
Maestro M. 1 15 3.54 0.89
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
7.- Material 12.00 20 6.16 3.70 3.70
$9.98 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
1.00 20 9 0.45
1.00 30 4.2 0.14
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Carpintero 2 2 3.22 12.88
Oficial 1 2 3.18 6.36
Maestro M. 1 30 3.54 1.77
8.-
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
Costo actividad $36.14 40.00 7 1.86 10.65
10.00 30 13.44 4.48
M.O. 1.10
Colocación de rieles Riel eucalipto
Costo actividad
Serrucho
M.O. 11.39
Colocacion de 
Material
Molde symons 10x24
32.51
Costo actividad Molde symons 10x12
Cuñas symons 
Grapa anclaje
M.O. 5.70
Instalacion de Viga de colorado de 2.5
Costo actividad
H. menor
Martillo de bola
0.59
Alicate
M.O. 21.01
Apuntalamiento
Material
Puntal 2x
15.13
Tablón de laurel
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Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 1 30 3.18 1.59
Carpintero 1 30 3.22 1.61
Maestro M. 1 10 3.54 0.59
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
9.- 11.00 40 10.53 2.90
2.00 40 9.40 0.47
$8.98 3.00 7 2.010848 0.86
0.58 1 1.6576 0.96
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m.
Total 
material TOTAL
51.16 10.90 103.78 165.84
2.47 0.53 5.01 8.01
Costo total rubro                
(20.7 m2) =
$165.84
Costo para 1 m2 = $8.01
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE MURO
Andamio
H. menor
Tableros de eucalipto de 
5.19
Piso de eucalipto de 3m
Costo actividad Puntal 3x
CLAVOS GALVANIZADOS IDEAL 3"
M.O. 3.79
 
Datos de Comparación de ambos métodos 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0.50 3 $0.48
Martillo de bola $0.45 1.00 $0.04
Brochas $0.09 2.00 $0.01
Guaipe $0.03 3.00 $0.00
Disco de corte SIEA 9 " $0.07 1.00 $0.00
Amoladora BOSCH 9 $3.33 1.00 $0.16
Alicate $0.14 1.00 $0.01
Serrucho $0.85 1.00 $0.04
0.48 0.28 $0.20
Andamio $1.00 2.00 $0.64
TABLERO DE EUCALIPTO DE 
1.2 X 0.60 $0.26 11.00 $0.14
PISO DE EUCALIPTO 3m 
(andamio) $0.24 2.00 $0.02
CLAVOS GALVANIZADOS 
IDEAL 3"
$1.66 0.58 $0.05
PUNTAL 3X $0.29 3.00 $0.04
1.12 0.53 $0.59
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
 
77 
Materiales $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Puntal 3X $0.29 2.00 $0.58
Puntal 2x $1.86 40.00 $0.51
Molde symons 10 X 24" $2.24 0.59 $15.65 11.00 $1.33 $1.19
Molde symons 10x12 $12.48 2.00 $0.17
Cuñas symons $0.04 4.00 $0.25 90.00 $0.16 $0.16 $0.00
Grapa de anclaje $0.07 1.00 $0.48 16.00 $0.07 $0.05 $0.02
Tope de varilla de Ø 16, 60 
cm $1.10 0.95 $0.97 20.83 $1.04 $0.98 $0.06
Tablón de laurel $0.45 0.58 $13.44 10.00 $0.26 $0.22 $0.04
Riel de eucalipto de 2 m $0.34 0.17 $1.01 3.50 $0.06 $0.06 $0.00
Desmoldante $1.58 0.20 $1.58 8.61 $0.32 $0.66 -$0.34
Polietileno rollo 1.5 m $1.55 0.33 $1.55 7.00 $0.51 $0.52 -$0.01
Alambre galvanizado No. 
18 $2.08 0.20 $1.79 3.60 $0.42 $0.31 $0.11
Viga de colorado 2.5 m $0.31 0.60 $6.16 12.00 $0.19 $0.18 $0.01
Clavos liso de 2 1/2" $1.66 0.01 $1.66 0.12 $0.02 $0.01 $0.01
4.96 5.01 -$0.05
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Maestro de Estructura 
Mayor c/Cert $3.57 0.30 $3.57 1.00 $0.34 $0.29 $0.05
Carpintero -Cat.III $3.18 2.00 $3.18 2.00 $2.06 $1.39 $0.67
Ayudante Carpintero -Cat.II
$3.22 1.00 $3.22 1.00 $1.02 $0.79 $0.23
3.42 2.47 $0.95
$ A.P.U. $ COSTEO
Encofrado de Muros 9.50 8.01 1.49
$0.07
-$0.03
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
 
 
Rubro: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 
Diametro estribos 12 mm
Diametro viga 16 mm
Largo de viga 10.8 m
Ancho viga 1.20 - 1.90 m
Alto de viga 0.65 m
Tiempo ejecución 8 h
UNIDAD
CANTIDAD 
PARA 1M2
COSTO usos
PRECIO CON 
USOS
Acero de refuerzo fy= 
4200 kg/cm2
Se considera 1 kg, costo 
del kg = 0.97
kg 1.00 0.97$              1 $0.97
ALAMBRE        
GALVANIZADO # 18
Se considera 50 cm por kg, 
1 m de alambre pesa 0.072 
kg, costo por kg es de 2.08
kg 0.12 2.08$              1 $2.08
TIEMPO
(min)
TIEMPO
(horas)
PESO
(kg)
RENDIMIENTO
(kg/h)
RENDIMIENTO
INVERSO
480 8 612.48 76.56 0.013
Datos Viga de cimentación
Viga de cimentación
 
Planilla de hierro (Figurado): 
a b c
400 12 O 1.60 0.65 0.1 0.10 4.70 80 376.00 333.82
Subtotal 333.82
300 12 O 1.90 0.40 0.1 0.10 4.80 40 192.00 170.00
Subtotal 170.00
100 12 I 1.20 0.05 0.05 1.30 80 104.00 92.00
Subtotal 92.00
200 12 I 10.80 0.1 0.10 11.00 30 330.00 293.00
201 16 I 10.80 0.1 0.10 11.00 20 220.00 347.00
Subtotal 640
600 12 I 0.60 0.60 30 18.00 16.00
601 16 I 0.60 0.60 20 12.00 19.00
Subtotal 35.00
1,270.82
24.32
1,295.14
PESO
TOTAL
Topes de varilla
SUBTOTAL
gancho
Estribos superiores
Estribos inferiores
Vinchas
Varillas Longitudinales
PESO DESPERDICIO
PESO TOTAL
MARCA DIAMETRO TIPO
LONGITUD
DESARRO
(m)
NUMERO
LONGITUD
TOTAL
(m)
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Costeo ABC 
VIGA (kg) = 1295.14 10.8 m
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 4 30 3.18 6.36
 Fierreros 2 30 3.22 3.22
1.- Maestro M. 1 15 3.54 0.89
$17.05 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
H. menor 7.00 3 2.82 6.58 6.58
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Fierreros 2 2 40 3.22 17.17
Oficial 2 30 3.18 3.18
 Maestro M. 1 30 3.54 1.77
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
2.- 916.416 1 0.97 888.92
378.72 1 0.97 367.36
$1,286.74
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
H. menor 1.00 30 250.00 8.33 8.33
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Fierreros 2 20 3.22 2.15 2.15
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
3.- Material 20.00 1 1.49 29.79 29.79
$33.94 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
1.00 700 4.47 0.01
1.00 100 200 2.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Fierreros 5 3 50 3.22 61.72
Maestro M. 1 1 3.54 3.54
4.-
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
$65.34 H. menor Barra de amarre 5.00 20 0.34 0.09 0.09
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m. TOTAL
99.99 1303.08 1403.07
0.08 1.01 1.08
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE MURO
Colocacion y amarre
Costo actividad
Costo total rubro                           
(1295.14 kg) =
$1,403.07
Costo para 1 kg = $1.08
Costo actividad
H. menor
Disco de corte
2.01
Amoladora
M.O. 65.26
Costo actividad
Cortadora dobladora
Corte de alambre de Alambre negro recocido # 
M.O. 22.12
Corte y Figurado de 
Material
Varillas de Ø 12
1256.28
Varillas de Ø 16
ARMADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN
M.O. 10.465
Acarreo de material
Costo actividad
Guantes cuero reforzado
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Datos de Comparación de ambos métodos 
 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0,50 1 $0,007
Guantes cuero reforzado
$0,94 7,00 $0,005
Cortadora dobladora $8,33 1,00 $0,006
Barra de amarre $0,02 5,00 $0,000
0,01 0,01 -$0,01
Disco de corte SIEA 9 " $3,36 0,03 $0,01 1,00 $0,10 $0,000
Amoladora BOSCH 9 $0,70 2,00 $2,00 1,00 $0,018 $0,002
0,13 0,01 $0,11
Materiales $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Acero de refuerzo fy=4200 
Kg/cm2 $0,97 1,00 $0,97 1295,14 $0,97 $0,97 $0,00
Alambre galvanizado No. 
18 $2,08 0,12 $1,49 20,00 $0,25 $0,02 $0,23
1,22 0,99 $0,23
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Maestro de Estructura 
Mayor c/Cert $3,57 0,50 $3,57 1,00 $0,02 $0,00 $0,02
Peón -Cat.I $3,18 1,00 $3,18 4,00 $0,04 $0,01 $0,03
Albañil -Cat.III $3,22 2,00 $3,22 5,00 $0,08 $0,07 $0,02
0,15 0,08 $0,07
$ A.P.U. $ COSTEO
Derrocamiento de elemetos 1,49 1,08 $0,41
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
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Etapa de cimentación 
Rubro: Hormigón en losa f´c=240 kg/cm2 e=15cm 
Análisis de precios unitarios  
Espesor de losa 14 cm
Área de losa 497 m2
Volumen de losa 65.91 m3
CANTIDAD
CANTIDAD 
PARA 1M2
COSTO USOS
PRECIO CON 
USOS
Hormigón premezclado 
f´c = 240 kg/cm2
Costo por m3 es de $124.5 
y de la bomba por cada m3 
es de $8
66.00 1.00  $    132.50 1 $132.50
Vibrador
2 vibradores para la 
fundición de la losa, costo 
por hora = 2$
2.00 2.00  $         2.00 1 $2.00
Datos de losa de cimetación
83 
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Costeo ABC 
Losa (m3) 
=
65.91
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
M.O. Oficial 1 40 3.18 2.12 2.12
1.-
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
$86.74 Material 86.42 1 0.98 84.62 84.62
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 5 5 15 3.18 83.48
Maestro M. 1 1 50 3.54 6.49
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
66.00 1 98 6468.00
66.00 1 8 528.00
2.- Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
4.00 10 9 3.60
$7,117.32 5.00 3 1.8 3.00
5.00 3 10.08 16.80
5.00 5 2.17 2.17
5.00 40 22.3 2.79
2.00 10 15 3.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Oficial 1 4 45 3.18 15.11
Albañil 2 4 45 3.22 30.59
Maestro M. 1 2 3.54 7.08
Cantidad Días $/día Subtotal Total Eq.
3.- Equipo 2 1.00 15 30.00 30.00
$97.63 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
3.00 3 1.8 1.80
3.00 3 10.08 10.08
3.00 5 2.17 1.30
3.00 40 22.3 1.67
Hormigón en Losa e = 14 cm
Colocación de 
Costo actividad Plastificante
M.O. 89.97
Material
Hormigón premezclado 
6996.00
Bomba de Hormigón
Bombeo de 
H. menor
Palas
31.36
Costo actividad Guantes de caucho
Botas de caucho
Gafas
Casco
Pala de madera
M.O. 52.78
Vibrado de material Vibrador a gasolina
Costo actividad
H. menor
Guantes de caucho
14.85
Botas de caucho
Gafas
Casco
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Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Albañil 3 4 30 3.22 43.47
Maestro M. 1 1 20 3.54 4.72
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
3.00 30.00 32.50 3.25
4.- 30.00 10.00 0.55 1.65
0.16 1.00 1.66 0.26
$69.21 100.00 10 0.1 1.00
3.00 3 1.8 1.80
3.00 3 10.08 10.08
3.00 5 2.17 1.30
3.00 40 22.3 1.67
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m.
Total 
material TOTAL
193.05 97.23 7080.62 7370.90
2.93 1.48 107.43 111.83
Costo total rubro (1272.82 
m2) =
$7,370.90
Costo para 1 m2 = $111.83
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE MURO
Costo actividad Piola delgada
Guantes de caucho
Botas de caucho
Gafas
Casco
M.O. 48.19
Equipo
Codal
21.02
Nivelado y alisado Manguera plastica 
Clavo liso de 3"
 
Datos de Comparación de ambos métodos 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0.50 8 $0.80
Piola delgada $0.01 100.00 $0.02
Palas $0.90 4.00 $0.05
Guantes de caucho $0.60 5.00 $0.10
Botas de caucho $3.36 5.00 $0.56
Gafas $0.43 5.00 $0.07
Casco $0.56 5.00 $0.09
Pala de madera $1.50 2.00 $0.05
Codal $1.08 3.00 $0.05
Manguera plastica lisa $0.06 30.00 $0.03
Clavo liso de 3" $1.66 0.16 $0.00
0.80 1.02 -$0.22
Vibrador  de gasolina $2.00 2.00 $0.80 $0.46 $0.34
1.60 1.48 $0.12
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
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Materiales $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Hormigón premezclado 
f`c=240 kg/cm2 (incluye 
bomba) $112.36 1.00 $106.00 66.00 $112.36 $106.14 $6.22
Plastificante $0.98 1.40 $0.98 86.42 $1.37 $1.28 $0.09
113.73 107.43 $6.30
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Maestro de Estructura 
Mayor c/Cert $3.57 1.00 $3.57 1.00 $0.71 $0.28 $0.44
Albañil -Cat.III $3.22 2.00 $3.22 5.00 $1.29 $1.12 $0.16
Peón -Cat.I $3.18 8.00 $3.18 7.00 $5.09 $1.53 $3.56
7.09 2.93 $4.16
$ A.P.U. $ COSTEO
Hormigón en losa 122.42 111.83 10.59
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
 
 Etapa de acabados 
Rubro: Empastado de paredes interiores 
Análisis de precios unitarios 
Casa Comunal 50.94 m2
Dept. 1 197.44 m2
Dept. 2 181.51 m2
Dept. 3 128.75 m2
Dept. 4 98.15 m2
Dept. 5 99.48 m2
Dept. 6 173.93 m2
Dept. 7 133.43 m2
Dept. 8 209.19 m2
UNIDAD
CANTIDA
D/M2
COSTO usos
PRECIO/U
SOS
Carbonato tipo B Se considera 6 kg, 0.13 $ kg 6.00 0.13 1 $0.13
Cemento Blanco Se considera 1.2kg,  0.31$ kg 1.20 0.31 1 $0.31
Espesante Se usa 0.01 kg , 17.92$ kg 0.01 17.92 1 $17.92
Resina Se considera 0.01 lts , 0.8$ lt 0.13 4.42 1 $4.42
Agua Se usa 0.02 m3, 0.65$ m3 0.02 0.65 1 $0.65
TIEMPO
(min)
TIEMPO
(horas)
ÁREA
(m2)
RENDIMIEN
TO
(m2/h)
RENDIMIENTO
INVERSO
480 8 45 5.625 0.178
Empastado de paredes interiores
DEPARTAMENTOS
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Costeo ABC 
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Maestro M. 1 13 25 3.54 47.50
Albañil 2 13 25 3.22 86.40
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
3 1 4.5 13.50
3 1 1.8 5.40
$172.80 2 1 10 20.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Maestro M. 1 112 3.54 396.48
Albañil 2 112 3.22 721.28
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
7500.00 1 0.13 975.00
1500.00 1 0.31 465.00
15.00 1 17.92 268.80
150.00 1 4.2 630.00
1500.00 1 0.00065 0.98
$3,564.64
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
7.00 1 4.50 31.50
20.00 1 1.80 36.00
12.00 1 1.80 21.60
1.00 1 18.00 18.00
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m.
Total 
material TOTAL
1251.66 2339.78 146.00 3737.43
0.98 1.84 0.115 2.93
Limpieza de superficie1.-
Pared (m2) 
=
1272.82
Agua
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE MURO
Carbonato tipo B
Llana
Espatula
Guantes de caucho
Caballete de madera
Costo actividad
H. menor 107.10
Costo total rubro             
(1272.82 m2) =
$3,737.43
Costo para 1 m2 = $2.94
M.O.
1117.76
Material 2339.78Aplicación de empaste 
(5 manos)
2.-
Cemento blanco
Espesante
Resina
Empastado de paredes interiores
M.O. 133.90
H. menor
Llana
38.90
Costo actividad
Guantes de caucho
Escoba
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Datos de Comparación de ambos métodos 
 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0.50 1 $0.09
Llana $4.50 10.00 $0.04
Espatula $1.80 20.00 $0.03
Guantes de caucho $1.80 15.00 $0.02
Escoba $10.00 2.00 $0.02
0.09 0.10 -$0.01
Andamio $1.00 0.50 $0.09
Caballete de madera $18.00 1.00 $0.01
0.18 0.11 $0.06
Materiales $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Carbonato tipo B $0.13 6.00 $0.13 7500.00 $0.78 $0.77 $0.01
Cemento blanco $0.31 1.20 $0.31 1500.00 $0.37 $0.37 $0.01
Espesante $17.92 0.01 $17.92 15.00 $0.24 $0.21 $0.03
Resina $4.20 0.13 $4.20 150.00 $0.53 $0.49 $0.03
Agua $0.65 0.02 $0.00 1500.00 $0.01 $0.00 $0.01
1.93 1.84 $0.09
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Maestro de Estructura 
Mayor c/Cert $3.57 1.00 $3.57 1.00 $0.64 $0.35 $0.29
Peón -Cat.I $3.18 1.00 $3.18 1.00 $0.57
Albañil -Cat.III $3.22 1.00 $3.22 1.00 $0.57 $0.63 $0.50
1.77 0.98 $0.79
$ A.P.U. $ COSTEO
Empastado de paredes 3.88 2.94 0.94
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
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Rubro: Colocación de Porcelanato Italiano de 0.50 x 1.00 m en piso 
Análisis de precios unitarios 
Pasillo 11.37 m2
Baño social Dept 1 2.43 m2
Cocina Dept 1 8.48 m2
Baño dorm. A Dept 1 4.08 m2
Baño dorm. B Dept 1 5.51 m2
Baño dorm. C Dept 1 4.09 m2
Baño social Dept 2 3.04 m2
Cocina Dept 2 17.63
Baño dorm. A Dept 2 4.52
Baño dorm. B Dept 2 4.16 m2
Terraza 42.23 m2
Total m2 107.54 m2
UNIDAD
CANTIDA
D/M2
COSTO usos
PRECIO/U
SOS
Bondex Premium 25 kg
Se considera 6.25 kg de 
bondex, con un costo de 
11.15 $ el saco
6.25 KG 0.45 1 $0.45
Agua Se considera 0.01 lts de 
agua, costo 0.65$
0.01 lts 0.65 1 $0.65
Porcelanato Italizano de 
0.50 x 1.0 m
Se considera 1 m2 más 5 % 
desperdicio, con un costo 
de 65$ por m2
1.05 KG 65 1 $65.00
Groutex Se considera 0.10 kg/m2, 
con un costo por bolsa de 
0.1 kg 1.32 1 $1.32
Crucetas plásticas 
Se considera 2 crucetas/ 
m2, costo 4$
2 Paquete 0.03 1 $0.03
TIEMPO
(min)
TIEMPO
(horas)
ÁREA
(m2)
RENDIMIEN
TO
(m2/h)
RENDIMIENTO
INVERSO
480 8 20 2.5 0.400
Porcelanato en pisos
DEPARTAMENTOS
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Costeo ABC 
Piso (m2) = 107.54
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Instalador CR 1 1 10 3.22 3.76
1.-
Ayudante 
Instalador CR
2 1 20 3.18 8.48
$16.24 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
H. menor 2 5 10 4.00 4.00
Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Instalador CR 1 32 3.22 103.04
Ayudante 
Instalador CR
2 32 3.18 203.52
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
600.00 1 0.446 267.60
162.00 1 0.00065 0.11
111.00 1 65 7215.00
1.00 1 4 4.00
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
4.00 2 6.50 13.00
3.00 2 1.80 2.70
2.00 20 2.70 0.27
$7,815.58 2.00 40 4.20 0.21
Cantidad Usos $ Subtotal Total Eq.
1.00 100 270.00 2.70
1.00 100 210.00 2.10
1.00 150 200.00 1.33
Equipo
Mezclador de mortero
6.13Cortadora Manual
Amoladora
2.- Preparación de 
Bondex y Colocación H. menor
Llaneta
16.18
Espatula
Mazo
Costo actividad Tenaza
M.O. 306.56
Material
Bondex Premium 25 kg
7486.71
Agua
Porcelanato Italizano de 
Crucetas plásticas 
Porcelanato en piso
M.O. 12.24
Costo actividad
Escoba
Limpieza de superficie
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Cantidad Hora Min $/h Subtotal Total M.O.
Instalador CR 1 8 3.22 25.76
Ayudante 
Instalador CR
2 8 3.18 50.88
Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
Groutex 8.00 1 1.18 9.44
2.- Agua 1.20 1 0.00065 0.00
$107.78 Cantidad Usos $ Subtotal Total Mat.
llana de 
goma
8.00 2 3.20 12.80
Esponja de 
0.3 x 0.3
7.00 1 0.50 3.50
Guantes de 
caucho
3.00 1 1.80 5.40
Total M.O.
Total Eq. Y 
H.m.
Total 
material TOTAL
395.44 48.01 7496.15 7939.60
3.68 0.45 69.71 73.84
M.O. 76.64
Material 9.44
Emporado de juntas
Costo actividad
Equipo 21.70
Costo total rubro            
(1272.82 m2) =
$7,939.60
Costo para 1 m2 = $73.83
SUMATORIA
VALORES PARA 1 m2 DE MURO
 
Datos de Comparación de ambos métodos 
Equipo y Herramienta $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Herramienta menor $0.50 2 $0.40
Llaneta $3.25 4.00 $0.12
Espatula $0.90 3.00 $0.03
Guantes de caucho $1.80 3.00 $0.05
Escoba $2.00 2.00 $0.04
llana de goma $1.60 8.00 $0.12
Esponja de 0.3 x 0.3 $0.50 7.00 $0.03
Mazo $0.14 2.00 $0.00
Tenaza $0.11 2.00 $0.00
0.40 0.39 $0.01
Amoladora $0.70 0.50 $1.33 1.00 $0.14 $0.01
Mezclador de mortero $2.70 1.00 $0.03
Cortadora Manual de 
porcelanato $2.10 1.00 $0.02
0.54 0.45 $0.09
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
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Materiales $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Porcelanato Italiano de 
0.50 x 1.00 m $65.00 1.05 $65.00 111.00 $68.25 $67.09 $1.16
Bondex Premuin 25 kg $0.45 6.25 $0.45 600.00 $2.81 $2.49 $0.32
Agua $0.65 0.01 $0.00 163.20 $0.01 $0.00 $0.01
Groutex $1.32 0.10 $1.18 8.00 $0.13 $0.09 $0.04
Crucetas plásticas $0.03 2.00 $4.00 1.00 $0.06 $0.04 $0.02
71.26 69.71 $1.56
Mano de obra $ CANTIDAD $ CANTIDAD A.P.U. COSTEO
Instalador CR $3.22 1.00 $3.22 1.00 $1.29 $1.23 $0.06
Ayudante Instalador CR $3.18 2.00 $3.18 1.00 $2.54 $2.44 $0.10
3.83 3.68 $0.15
$ A.P.U. $ COSTEO
Instalador de Porcelanato 75.63 73.83 1.80
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
A.P.U. COSTEO COSTO PARA 1 m2
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Al término del análisis y de la comparación entre ambos métodos, pude determinar 
algunas conclusiones con respecto a cada uno de los dos métodos estudiados: 
Análisis de precios unitarios y Costeo ABC. 
 
Pude darme cuenta que un factor muy importante para ambos métodos, es el 
mejoramiento y actualización continua de datos, ya que gracias a esto, se permitiría a 
la empresa asegurar su permanencia en el mercado. 
 
Logre constatar que el rendimiento de algunos materiales y equipos utilizados en 
obra, muchas veces, es mayor del considerado en el análisis de precios unitarios, 
puesto que son afectados considerablemente por las características únicas de cada 
proyecto. 
 
EL costeo ABC permite determinar áreas dentro de las actividades en donde se 
acumulan los costos, muchas veces son improductivos y por esto se puede realizar 
una efectiva racionalización de costos. 
 
Por otra parte, al utilizar el costeo ABC pude darme cuenta que es una herramienta 
estructurada, de fácil manejo y su actualización  proveería de información adecuada 
para el análisis de costos. 
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Logre identificar actividades que requieren atención para ser mejoradas a través de 
un rediseño de procesos. 
Con el rediseño de estos procesos, se puede dar mayor atención a la mano de obra lo 
que sin lugar a duda, permitiría una mayor eficiencia, buscando la manera más 
adecuada para desarrollar las distintas actividades. 
 
Mediante la clasificación de cada rubro por actividades, me pude dar cuenta que la 
mano de obra, recursos e insumos son subutilizados en algunos casos. 
 
Esto también nos permite determinar los recursos necesarios para llevar a cabo una 
actividad, como: mano de obra, materiales, equipos, etc. 
 
Esta comparación me facilitó identificar actividades de alta relevancia en las cuales 
se debe poner mucha atención, a fin de tener mejores resultados finales. 
 
Al determinar el proceso de cada rubro se puede saber con anticipación los recursos 
necesarios para dicha actividad y realizar el proceso de gestión de compras de mejor 
manera y quizá con mayor rentabilidad. 
 
Relacionado al punto anterior, está la administración de la bodega, de esta manera se 
tiene claramente la disponibilidad de los recursos, reduciendo las pérdidas o faltantes 
durante el desarrollo de la obra. 
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El método ABC permite tener una retroalimentación de la información entre el 
personal que desarrolla la parte administrativa, contable y el personal en obra, 
evitando pérdidas operativas significativas para el proyecto que intenta ganar 
mercado. 
 
El análisis de precios unitarios considera los imprevistos, los cuales son muy 
probables durante el desarrollo de la construcción, debido a factores tales como el 
clima, mano de obra no capacitada, accidentes laborales, etc., los que pueden afectar 
considerablemente al proyecto. 
 
El análisis de precios unitarios permite también, planear a futuro proyectos de 
manera más aproximada, con la debida experiencia, mientras que el costeo ABC es 
más acertado y tiene menor margen de error, porque se visualiza con claridad los 
gastos realizados. 
 
Se sugiere contratar a un profesional especializado en costos, que lleve a cabo estas 
evaluaciones constantemente con respecto a cada rubro y esté al tanto de la 
retroalimentación de la información para que así pueda difundirla al resto del 
personal. 
 
Es aconsejable para toda empresa constructora, implementar un método de costos, 
debido a que muchas personas piensan que los costos en la construcción son sólo 
análisis de precios, cuando la realidad es que los costos en la construcción van más 
allá y son una herramienta de gran potencial para incrementar su rentabilidad. 
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Por lo anterior, considero que es necesario impulsar un cambio cultural de la 
organización, a fin de que el personal de análisis de sus procesos y actividades, 
apoye en la gestión de ahorro de recursos para eliminar el desperdicio 
desproporcionado. 
 
Se recomienda un análisis por actividades, ya que no sólo mejoraría el costo, sino 
que además asegura un beneficio en el producto final, porque de esta forma, se 
controlaría de mejor manera el proceso. 
 
Es de mucho beneficio reforzar los datos de tiempo proveídos por el personal, porque 
este factor influye en el rendimiento y puede reflejar datos erróneos. 
 
En el diseño de ambos modelos se busca contar con una herramienta versátil, que 
permita realizar cambios en las actividades asociadas a un tipo específico de 
construcción. 
 
Esta investigación tiene el propósito de ayudar a la actividad de la construcción, a 
realizar un trabajo de costos más acertado, mediante los distintos métodos factibles 
para ejecutar este proceso, con el fin de brindar un producto final de calidad con un 
precio justo y rentable. 
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ANEXOS  
 
 
Anexo 1 - Ejemplo Análisis costos indirectos de obra 
EGARCO EGAS ARGUELLO CIA.LTDA. 
    Proyecto:"READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "EUGENIO ESPEJO" 
Monto de la obra 
  
$316,846.09 
    Duración del proyecto 
  
180 días 
    I. GASTOS TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO               
TOTAL 
PORCENTAJE 
INDIRECTO 
1. Contador $800.00 $4,800.00 0.015 
2. Asistente contable $420.00 $2,520.00 0.008 
3. Recepcionista $350.00 $2,100.00 0.007 
SUBTOTAL I $1,570.00 $9,420.00 $0.03 
II. ALQUILER Y         
DEPRECIACION 
      
1. RENTA       
Oficina $550.00 $3,300.00 0.010 
2. SERVICIOS       
Luz $40.00 $240.00 0.001 
Teléfono $70.00 $420.00 0.001 
Internet $35.00 $210.00 0.001 
3. MANTENIMIENTO       
Equipo de Oficina $900.00 $5,400.00 0.017 
4. DEPRECIACION       
Equipo de Oficina $200.00 $1,200.00 0.004 
5. AMORTIZACION       
Gastos de Operación $400.00 $2,400.00 0.008 
SUBTOTAL II $2,195.00 $13,170.00 $0.04 
IV. MATERIALES DE          
CONSUMO 
      
1.Útiles de oficina $170.00 $1,020.00 0.003 
3. Copias en servicio extremo $45.00 $270.00 0.001 
4. Artículos de limpieza $70.00 $420.00 0.001 
5. Comida de oficina $440.00 $2,640.00 0.008 
6. Varios $400.00 $2,400.00 0.008 
SUBTOTAL IV $1,125.00 $6,750.00 $0.02 
TOTAL GASTOS DE 
OFICINA 
$4,890.00 $29,340.00 $0.09 
Fuente: Egarco Egas Arguello Cia. Ltda. 
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Anexo 2 - Ejemplo Costos indirectos variables 
EGARCO EGAS ARGUELLO CIA.LTDA. 
    Proyecto:"READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "EUGENIO ESPEJO"" 
    Monto de la obra 
  
$316,846.09 
    Duración del proyecto 
  
180 días 
    
DESCRIPCION 
COSTO 
MENSUAL 
IMPORTE 
PORCENTAJE 
INDIRECTO 
II. OBRAS                
PROVICIONALES 
      
1. Residente de Obra $1,200.00 $7,200.00 0.023 
2. Residente de Planillas $1,200.00 $7,200.00 0.023 
SUBTOTAL I $2,400.00 $14,400.00 $0.05 
II. OBRAS                
PROVICIONALES 
      
1. Bodega Taller $800.00 $4,800.00 0.015 
SUBTOTAL II $800.00 $4,800.00 $0.02 
TOTAL GASTOS DE CAMPO $3,200.00 $19,200.00 $0.06 
Fuente: Egarco Egas Arguello Cia. Ltda. 
 
Anexo 3 - Sobrecosto 
CONCEPTO MÍN. MÁX. ÓPTIMO 
Costos indirectos de operación 4% 9% 5% 
Costos indirectos de obra local 4% 8% 5% 
Costos indirectos de obra foránea 5% 12% 6% 
Imprevistos 1% 3% 1% 
Financiamiento 0% 3% 2% 
Utilidad 7% 15% 10% 
Finanzas 0% 2% 1% 
Impuestos reflejables 0% 34% Varía 
Fuente: (Camara de la construcción de Quito, 2001) 
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Anexo 4 - Análisis de precios unitarios: Ejemplo 
 
Fuente: Constructora Rosero y Asociados 
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Anexo 5 - Base de Datos de Materiales 
Esta base de datos tiene que ser actualizada constantemente para tener un resultado mas acertado: 
1
FECHA: 01/04/2015 Proveedor
Constructora Rosero  - Ingrese IVA cant. unidad Desc. %
dólares / 
Cant.-u
dólares / u
dólares/ u + 
Desc.
OBRA: IVA 0.12
Ingrese 
Multiplicador
Materiales 1
Código Descripción Unidad con/sin  IVA s /  IVA
1 0.00
2 Puntal 3X u 0.29 0.26 0.26 7 u Renteco 0.06 1.92 0.27 0.26
3 Molde symons 10 X 24" u 2.24 2.00 2.00 7 u Renteco 0.06 14.86 2.12 2.00
4 Cuñas symons u 0.04 0.03 0.03 7 u Renteco 0.06 0.24 0.03 0.03
5 Grapa de anclaje u 0.07 0.06 0.06 7 u Renteco 0.06 0.46 0.07 0.06
6 Tope de varilla de Ø 16, 60 cm kg 1.10 0.98 0.98 1 kg Ideal 0.98 0.98 0.98
7 Tablón de laurel u 0.45 0.40 0.40 30 u Kratosh. 12.00 0.40 0.40
8 Tableros de eucalipto de 1.2 m X 0.60 m u 0.26 0.24 0.24 40 u Kratosh. 9.40 0.24 0.24
9 Piso de eucalipto 3 m u 0.23 0.21 0.21 40 u Kratosh. 8.39 0.21 0.21
10 Clavos liso de 2 1/2 kg 1.66 1.48 1.48 25 kg ideal 37.00 1.48 1.48
11 Riel de eucalipto de 2 m m 0.34 0.30 0.30 3 m Playwood 0.90 0.30 0.30
12 Desmoldante lt 1.58 1.41 1.41 1 lt kywi 1.41 1.41 1.41
13 Polietileno rollo 1.5 m m 1.55 1.38 1.38 1 m Carrera 1.38 1.38 1.38
14 Alambre galvanizado No. 18 kg 2.08 1.86 1.86 1 kg ideal 1.86 1.86 1.86
15 Viga de colorado 2.5 m m 0.31 0.28 0.28 20 m Playwood 5.50 0.28 0.28
16 CEMENTO DE 50 KG saco 7.81 6.97 6.97 1 saco Pasquel 6.97 6.97 6.97
17 Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 kg 0.97 0.87 0.87 1 kg Ideal 0.87 0.87 0.87
18
Hormigón premezclado f`c=180 kg/cm2 (incluye 
bomba)
m3 77.00 68.75 68.75 1 m3 H. Quito 68.75 68.75 68.75
19
Hormigón premezclado f`c=210 kg/cm2 (incluye 
bomba)
m3 79.20 70.71 70.71 1 m3 H. Quito 70.71 70.71 70.71
20 Discos de corte u 3.36 3.00 3.00 1 u Carrera 3.00 3.00 3.00
21 Hormigón premezclado f`c=240 kg/cm2 (incluye m3 112.36 100.32 100.32 1 m3 H. Quito 100.32 100.32 100.32
22 Combustible gl 1.03 0.92 0.92 1 gl Petroco. 0.92 0.92 0.92
23 Espesante kg 17.92 16.00 16.00 1 kg Pintuco 16.00 16.00 16.00
24 Carbonato tipo B kg 0.13 0.12 0.12 100 kg Pintuco 11.50 0.12 0.12
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25 Cemento Blanco kg 0.31 0.28 0.28 100 kg Pintuco 28.00 0.28 0.28
26 Resina lt 4.20 3.75 3.75 20 lt Pinto 75.00 3.75 3.75
27 Agua m3 0.65 0.58 0.58 1 m3 0.58 0.58 0.58
28 Porcelanato Italiano de 0.50 x 1.00 m m2 65.00 58.04 58.04 1 m2 58.04 58.04 58.04
29 Bondex Premuin 25 kg kg 0.45 0.40 0.40 25 kg Intaco 9.96 0.40 0.40
30 Groutex kg 1.32 1.18 1.18 2 kg Intaco 2.36 1.18 1.18
31 Crucetas plásticas u 0.03 0.03 0.03 1 u Intaco 0.03 0.03 0.03
32 Platificante lt 0.98 0.88 0.88 1 lt Carrera 0.88 0.88 0.88
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Anexo 6 - Base de Datos Equipo 
Para formar esta base de datos se debe clasificar a los distintos tipos de equipos y herramientas que se utilizan en el proceso de 
intervención de una obra. Ejemplo: 
1 Formulario 1 01/06/2015 Proveedor
Constructora Rosero  - Ingrese IVA cant. unidad Desc. %
dólares / Cant.-
u
dólares / u
dólares/ u + 
Desc.
OBRA: IVA 0
Ingrese 
Multiplicador
Equipo 1,00
Código Descripción Unidad
con/sin  
IVA
SIN IVA
2001 Alisadora mecánica h 3,15 3,15 3,15 1,00 h 3,15 3,15 3,15
2006 Alquiler Bomba de hormigón m3 8,56 8,56 8,56 1,00 m3 8,56 8,56 8,56
2038 Alquiler Mixer 10,36 10,36 10,36 1,00 0 10,36 10,36 10,36
2002 Amoladora h 0,70 0,70 0,70 1,00 h 0,70 0,70 0,70
2003 Andamios h 1,00 1,00 1,00 1,00 h 1,00 1,00 1,00
2004 Aspiradora h 1,00 1,00 1,00 1,00 h 1,00 1,00 1,00
2005 Bomba de agua de 4" h 2,82 2,82 2,82 1,00 h 2,82 2,82 2,82
2007 Bomba de Inyeccion Giant h 3,20 3,20 3,20 1,00 h 3,20 3,20 3,20
2008 Cargadora frontal CAT 950 F h 30,00 30,00 30,00 1,00 h 30,00 30,00 30,00
2009 Chavetas - templadores Un. 2,00 2,00 2,00 1,00 Un. 2,00 2,00 2,00
2010 Cizalla p/hierro h 1,89 1,89 1,89 1,00 h 1,89 1,89 1,89
2011 Compactador de plancha h 5,00 5,00 5,00 1,00 h 5,00 5,00 5,00
2012 Compresor h 28,00 28,00 28,00 1,00 h 28,00 28,00 28,00
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2003 Andamios h 1,00 1,00 1,00 1,00 h 1,00 1,00 1,00
2004 Aspiradora h 1,00 1,00 1,00 1,00 h 1,00 1,00 1,00
2005 Bomba de agua de 4" h 2,82 2,82 2,82 1,00 h 2,82 2,82 2,82
2007 Bomba de Inyeccion Giant h 3,20 3,20 3,20 1,00 h 3,20 3,20 3,20
2008 Cargadora frontal CAT 950 F h 30,00 30,00 30,00 1,00 h 30,00 30,00 30,00
2009 Chavetas - templadores Un. 2,00 2,00 2,00 1,00 Un. 2,00 2,00 2,00
2010 Cizalla p/hierro h 1,89 1,89 1,89 1,00 h 1,89 1,89 1,89
2011 Compactador de plancha h 5,00 5,00 5,00 1,00 h 5,00 5,00 5,00
2012 Compresor h 28,00 28,00 28,00 1,00 h 28,00 28,00 28,00
2041 Compresor y Soplete h 2,75 2,75 2,75 1,00 h 2,75 2,75 2,75
2061 Computador u 1,00 1,00 1,00 1,00 u 1,00 1,00 1,00
2013 Concretera 1 saco h 4,00 4,00 4,00 1,00 h 4,00 4,00 4,00
2014 Concretera 2 saco h 0,00 0,00 0,00 1,00 h 0,00 0,00
2057 Cortadora  u 2,00 2,00 2,00 1,00 u 2,00 2,00 2,00
2015 Cortadora / Dobladora de hierro h 0,80 0,80 0,80 1,00 h 0,80 0,80 0,80
2016 Dumper Thwaites AD-4000 h 3,43 3,43 3,43 1,00 h 3,43 3,43 3,43
2056 Elevador 1 saco u 2,00 2,00 2,00 1,00 u 2,00 2,00 2,00
2017 Elevador de 500 kg h 5,00 5,00 5,00 1,00 h 5,00 5,00 5,00
2018 EncofradoSymons columnas y muros m2/mes 2,50 2,50 2,50 1,00 m2/mes 2,50 2,50 2,50
2059 Equipo de pintura u 2,00 2,00 2,00 1,00 u 2,00 2,00 2,00
2060 Equipo de suelda u 2,00 2,00 2,00 1,00 u 2,00 2,00 2,00
2019 Equipo de Topografia h 7,00 7,00 7,00 1,00 h 7,00 7,00 7,00
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Anexo 7 - Base de datos Mano de Obra 
Para creas esta base de datos se debe tener en cuenta las distintas categorías de trabajo que se presentan en el campo de la construcción; 
en este caso cada proponente asigna a sus empleados un sueldo o salario en base a los valores que se encuentran registrados en la 
Contraloría General del Estado. 
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Anexo 8 - Base de Datos Costos Indirectos 
Para formar esta base de datos, se puede tomar en cuenta esta tabla de porcentajes: 
CONCEPTO MÍN. MÁX. ÓPTIMO 
Costos indirectos de operación 4% 9% 5% 
Costos indirectos de obra local 4% 8% 5% 
Costos indirectos de obra foránea 5% 12% 6% 
Imprevistos 1% 3% 1% 
Financiamiento 0% 3% 2% 
Utilidad 7% 15% 10% 
Finanzas 0% 2% 1% 
Impuestos reflejables 0% 34% Varía 
(Camara de la construcción de Quito, 2001) 
 
 
